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Introducción 
A través de los años el Gobierno del Estado Mexicano se ha manejado en un 
marco legal establecido en todos los sentidos, por ende y en específico también 
ha habido una regulación en el ámbito de los recursos materiales; hoy en día es 
esencial que el administrador público sepa del manejo básico de estos recursos, 
es por ello que el gobierno estableció un sistema de adquisiciones para llevar a 
cabo sus compras y ejecución de obras públicas. 
Este sistema de adquisiciones se fundamenta en tres procesos: licitación pública, 
Invitación a tres personas y adjudicación directa; para el presente estudio se ha 
seleccionado hacer una investigación acerca de ¿Cómo funcionan las 
adquisiciones gubernamentales?, basándose en el proceso que la Constitución 
Política del Estado Mexicano contempla como primordial: la Licitación Pública. 
Con ello, el principal objetivo de la presente investigación será, conocer y describir 
cómo realiza las adquisiciones de recursos materiales el gobierno  Municipal de 
Tenancingo, por medio del proceso de licitación pública  a fin de verificar las 
desviaciones que marca la misma administración pública del marco legal. 
Como análisis, se parte de un estudio realizado en el municipio de Tenancingo, 
durante el periodo gubernamental de 2009-2012; formulando la siguiente 
hipótesis: 
“La aplicación de adquisiciones vía licitación pública en el municipio de 
Tenancingo no están apegadas en su totalidad al marco legal, sino que existe una 
desviación administrativa-sistemática generada por el mismo proceso que estas 
engendran”. 
La investigación analizará las diferentes obras públicas realizadas en el municipio, 
y cómo es que se llevó a cabo dicho proceso dentro del marco legal, pero a la vez 
se hará un seguimiento del proceso administrativo, el cual si no se sale de las 
leyes estipuladas, crea su propio desarrollo de acuerdo a las condiciones sociales, 
económicas y gubernamentales. 
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El presente estudio será descriptivo y analítico; se describirán las bases del 
proceso licitatorio, partiendo desde los recursos materiales, las adquisiciones 
gubernamentales y la obra pública. Con el análisis se buscará desde el punto de 
vista administrativo, concluir con  propuestas de mejora en el proceso licitatorio, 
respecto a eficacia y eficiencia, a manera de que el gobierno municipal pueda dar 
mejor respuesta a las demandas.  
Se seleccionó el rubro de obra pública, debido a que este es el más palpable 
físicamente para la población y en el cual el manejo de recursos económicos, 
materiales y humanos es mayor que en otras adquisiciones, a su vez la obra 
pública, es determinante para los ayuntamientos en su desempeño como 
gobierno. 
Con ello, en el capítulo uno se encuentra la base teórica de toda la investigación; 
se desarrollará la Teoría General de Sistemas, aplicada específicamente a la 
Administración Pública; formando los conceptos básicos de sistema y sus campos 
relacionados, a su vez, tratando los sistemas político, administrativo y 
organizacional, con el fin de que se tenga conocimiento cómo es que funcionan y 
su aplicabilidad a las adquisiciones gubernamentales. 
Se comenzará con la base de Teoría General de Sistemas (TGS), ya que por 
cuestiones del mismo marco adquisitorio, la capacidad de análisis de este se basa 
en sistemas y subsistemas, con ello el capítulo se centra en conocer las bases de 
dicha teoría. 
Esta teoría se basa en el estudio realizado por David Easton, en el cual, nuestro 
modelo adquisitorio será de retroalimentación; las demandas poblacionales, entran 
al gobierno, este las transforma y genera en lo que será  la obra pública, 
centrando el estudio en que es lo que pasa en la transformación de las demandas, 
como es que el gobierno gestiona los recursos y contrata a las empresas para la 
realización de la obra pública, basándose en sistemas y subsistemas para llevar a 
cabo dichas acciones. 
9 
 
El capítulo dos se centrará principalmente en el modelo imperante de las 
adquisiciones gubernamentales en la administración pública mexicana, y cómo es 
que estas funcionan, además se tratan las leyes bajo las cuales se rige este 
sistema. A su vez, se tratará de manera específica la licitación pública, así como 
un panorama general en lo que concierne a los vicios de esta. Con ello y para 
completar el capítulo se tratará el panorama de la obra pública en el mismo 
sistema de adquisiciones con el fin de comprender en el capítulo tres la forma en 
que trabaja el municipio respecto a obra pública. 
Se analizarán las bases legales de los recursos materiales en orden jerárquico, 
haciendo solo mención de la norma que regula a los recursos materiales, mas no 
un análisis; por lo que se sentará el sistema crucial, de cómo es que el Estado 
compra y administra este tipo de recursos. 
A su vez, en el capítulo tres, se enfocará el sistema que se impone para la compra 
de estos, es decir utilizando la TGS, y con lo establecido en la norma crearemos 
un sistema de adquisiciones gubernamentales, en el cual, las entradas, son las 
demandas poblacionales para el gobierno, y los resultados serán las acciones del 
gobierno para saciar dichas demandas. 
El estudio se centra en el supra sistema de adquisiciones gubernamentales, de ahí 
se desprenderán, tres subsistemas: licitación pública, invitación a tres personas y 
adjudicación directa. De los tres subsistemas se enfoca en el proceso licitatorio, 
debido a que es considerado como el prioritario en el marco legal, y el cual tiene la 
complejidad necesaria para crear una correcta adquisición gubernamental. 
El sistema de licitación pública se analizará en tres fases: la previa, el concurso y 
la contratación; a fin de tener un panorama amplio de cómo es que funciona el 
sistema administrativo, y cuáles son los subsistemas y sistemas con los que se 
relaciona la licitación pública. 
Con la base teórica y el sistema adquisitivo establecido se llevó a cabo el estudio 
en el municipio de Tenancingo, con el objetivo de comprobar la hipótesis 
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planteada, y analizar el proceso licitatorio en la práctica; por lo se analizó el 
periodo gubernamental  2009-2012. 
Una vez realizado el estudio de caso y analizadas las bases de todo el sistema 
licitatorio, se debe comprender como aporte principal de este estudio, las bases de 
una licitación y la explicación de cómo esta funciona en la práctica; comparando lo 
establecido con la norma y lo que sucede realmente en un gobierno municipal en 
el manejo de las adquisiciones. 
Es básico que el administrador público sepa del manejo en las cuestiones 
adquisitivas del Estado, no solo en la teoría, sino también en la praxis; muchas 
veces estos procesos resultan tan cotidianos, que los especialistas de la 
administración pública no escriben acerca de estos o no los analizan.  
Por lo tanto, este trabajo de investigación pretende ampliar la visión del politólogo 
y administrador público profesional, con el fin de servir como guía teórica y 
práctica del qué hacer en el momento de estar al frente de una adquisición 
gubernamental; sobre todo, el manejo que se debe de dar en la obra pública. 
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Capítulo 1 
 Teoría General de Sistemas 
1.1 La Teoría General de Sistemas 
La vida en general está encaminada y organizada en sistemas, los cuales cuentan 
con una organización en su interior y se relacionan con su medio ambiente a fin de 
alcanzar las mismas metas que el sistema se impone para subsistir. Al ver la vida 
en general, desde los seres biológicos, hasta las organizaciones creadas por el 
hombre como sistemas complejos que se interrelacionan, e interactúan con su 
medio ambiente para subsistir; es en este punto donde podemos sustentar a la 
Teoría General de Sistemas (TGS), como una explicación y desarrollo de estudio 
para dichos casos. En el presente capítulo se realizará un análisis enunciativo, 
acerca de esta teoría. 
Si bien, la TGS surgió, “…como un movimiento en la física y la biología, en la 
necesidad de concebir a los organismos vivientes como totalidades o sistemas…” 
(Bertalanffy, 1976: 26), es también necesario reconocer su carácter general, ya 
que llegó a tocar a las ciencias sociales al punto de convertirse en una teoría 
sólida para estas, en la cual se pudieron apoyar y sustentar varios puntos de 
estudios y de conflicto al interior de ellas. Estableciendo entonces que:  
“La TGS postula que se pueden buscar principios 
aplicables a sistemas en general, sin importar que sean 
(los sistemas) de naturaleza sociológica, biológica, 
física, entre otros; su intención es hallar modelos, 
principios y leyes que se apliquen a los sistemas en 
general…” (Emmerich, 1984: 63).  
La TGS cuenta con un enfoque interdisciplinario, aplicable a cualquier estudio. 
Con base en ello, se ha seleccionado al realizar esta investigación bajo dicha 
teoría y por ende bajo el enfoque sistémico, ya que su carácter permite indagar, 
desarrollar y sustentar temas de interés para la ciencia política y la administración 
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pública. Con esto la TGS se encuentra presente en el estudio de la ciencias 
sociales, en consecuencia si se observa al tejido social, gobierno, política, 
administración pública, y burocracia como sistemas no se limitará solo a entidades 
materiales, sino a los procesos que se siguen y al interior de estos engendrando 
subsistemas, los cuales en su suma total dan como resultado a la misma 
administración pública y por ende lo que esta ofrezca a los ciudadanos.  
Para poder aplicar los principios generales de la TGS, es necesario 
sistematizarlos. Es decir, para el caso concreto de la TGS, la metodología 
correspondiente es el análisis de sistemas; ya que este funciona por objetivos; 
tiende a diseñarse de acuerdo al objetivo del sistema, limitándolo por las 
características de su ambiente general, así como por los recursos con que cuenta 
el mismo sistema.  
En este trabajo se propone llevar a cabo un análisis sistémico de las adquisiciones 
gubernamentales, específicamente para el caso del Municipio de Tenancingo, en 
lo que respecta al rubro de obra pública, y cómo es el proceso gubernamental 
para generarla. 
1.1.2 La concepción de Sistema 
Para poder partir con el análisis sistémico acerca de las adquisiciones 
gubernamentales en la creación de obra pública, es necesario comprender y 
exponer los conceptos básicos que la TGS y por consecuencia lo que el mismo 
análisis exige. Con esto se debe partir de la cuestión, ¿Qué es un sistema? 
Se puede señalar la concepción más básica de sistema: “cualquier colección 
cohesiva de cosas que están dinámicamente relacionadas” (Velasco, 1970: 16). 
Sin embargo, observar solamente una relación cohesiva, no es suficiente para 
satisfacer la vasta extensión del concepto sistema. 
Un elemento crucial a la concepción de sistema es “…todos los que definen el 
término sistema están de acuerdo en que se trata de un conjunto de partes 
coordinadas para lograr un conjunto de metas…” (Churchiman, 1974: 47). El 
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elemento primordial que se añade es la palabra metas, muchas veces los 
objetivos y/o metas son los que generan al interior del sistema, esa fuerza 
coercitiva que hace que sigan funcionando. 
Santiago G. Velasco Monroy, en su obra “Nuevas Estructuras Organizacionales 
para la Administración Pública” (1987), expone a la palabra sistema como al 
conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que forman una 
unidad o un todo coherente y que tiene un objetivo común o cumplen la misma 
función. 
Es decir, la índole primordial para que se considere como sistema, no es solo la 
interrelación de sus partes, sino que en sí las mismas busquen un objetivo común, 
el cual la encamine a un logro, y asimismo a un aprendizaje de manera más eficaz 
y efectiva de llegar a sus metas. Sin embargo, la concepción de sistema que 
hacen los autores Murdick y Ross, se puede apegar más a la naturaleza de la 
investigación: 
“Un sistema es una serie de elementos que forman una 
actividad o un procedimiento o plan de procesamiento 
que buscan una meta o metas comunes, mediante la 
manipulación de datos, energía o materia, en una 
referencia de tiempo, para proporcionar información, 
energía o materia” (Mudick y Ross, 1974: 27). 
La razón de la elección de este concepto como básico, se debe a que la misma 
naturaleza de la investigación así lo exige; las adquisiciones gubernamentales son 
un procedimiento, el cual busca como meta la generación de la obra pública, a 
través de la manipulación de recursos económicos, humanos y obviamente 
materiales. 
Lo relevante para la investigación es la relación del procedimiento administrativo-
burocrático, en el cual intervienen cuestiones legales, sociales y económicas para 
la generación de obras palpables y materiales, en el cual se observa y analiza la 
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acción del gobierno en relación a las demandas y analizando los resultados 
coherentes con esas necesidades.   
Una vez establecida la concepción de sistema en la TGS, es conveniente 
considerar  que al tener la visión del análisis sistémico, casi cualquier cosa puede 
ser considerada como un sistema, y por lo tanto, su alcance y magnitudes pueden 
variar; con esto en forma más clara en el alcance se debe concebir y definir los 
límites o fronteras del sistema: 
“Analizar es una actitud, busca separar un problema o 
entidad, en sus partes componentes, por lo que el 
analista debe resolver, será precisamente establecer 
los límites o fronteras del sistema que se desea 
estudiar…el cual no es ningún problema sencillo a 
resolver” (Velasco, 1987: 25). 
Si bien es cuestión y responsabilidad del investigador, el crear límites para el 
sistema que desea analizar, tomando en cuenta los factores, intrínsecos y 
extrínsecos respecto a las limitantes del sistema, así como el medio ambiente en 
el cual se desenvuelve, pero lo más relevante es el conocimiento que se pretende 
relevar respecto al sistema seleccionado; por lo que no es fácil limitar un sistema, 
es necesario para poder generar un conocimiento veraz y objetivo. 
Al establecer entonces los límites o fronteras del sistema, el mismo análisis 
sistémico orilla al establecimiento de subsistemas y suprasistemas. Al hablar de 
subsistemas, es referirse a sistemas al interior del sistema seleccionado, los 
cuales funcionan y se coordinan para mover al sistema. Respecto a los 
suprasistemas, son los que envuelven e influyen en el sistema. Entonces hablar 
de subsistemas, sistemas y suprasistemas de acuerdo y en función a la extensión 
y complejidad de las fronteras que sean establecidas por el analista.  
Para el caso específico de este estudio, debemos comprender a la administración 
pública, como un sistema complejo: 
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“…la administración pública es un conjunto de sistemas 
y subsistemas que puede ser estudiado y analizado, y 
que enfrenta algunos problemas que surgen de sus 
propias características” (Pérez, 1974: 35). 
Por ende, se debe entender a la Administración Pública, como un complejo 
suprasistema, en el cual existen, se desarrollan subsistemas necesarios para 
generar resultados para la población; se hace referencia a que surgen problemas 
en esta, debido a su gran complejidad y tamaño; a su vez la necesidad de 
autorregularse de acuerdo a su entorno, influyendo principalmente el sistema 
político en ella. 
1.1.3 Objetivos del Análisis Sistémico 
El empleo de la TGS, en el contexto de las ciencias sociales, y más aún en la 
aplicación de un análisis sistémico en las adquisiciones gubernamentales es 
nuevo; en general, con frecuencia se habla de sistemas y subsistemas, los cuales 
siempre denotan plan, método, orden y concierto. Nos hallamos inmersos en 
sistemas de índole social, como los sistemas legales, económicos, políticos y 
administrativos (relacionados directamente con nuestra temática de adquisiciones 
gubernamentales). 
Estrictamente el análisis de sistemas, “es la aplicación del método científico a los 
problemas que implican sistemas organizados, para darles soluciones que mejor 
sirvan a los objetivos de la organización como un todo” (Aray, 1973: 23).  
Todo sistema, al ser un conjunto ordenado, con una estructura configurada; 
necesita de un objeto, en el caso de adquisiciones es una necesidad, que será la 
determinante de la configuración y de su acción posterior. Al ser el objeto del 
sistema, una necesidad del gobierno, esta será la esencia de la configuración del 
sistema, diseñándose para alcanzar objetivos definidos, siendo el primordial la 
satisfacción de dicha necesidad. 
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El análisis de sistemas, es muy utilizado en la Ciencia Política y Administración 
Pública, pues ha permitido el desarrollo sustancial de estas ciencias, así como ha 
dimensionado las líneas de demarcación contribuyendo a realizar estudios multi e 
interdisciplinarios, permitiendo una mejor explicación de los fenómenos políticos-
administrativos. 
Hablando prioritariamente de Administración Pública, podemos ver al análisis de 
sistemas, según Velasco: 
 “Además de un método de resolver problemas, es 
esencialmente una forma de pensar respecto al trabajo 
de la administración: proporciona una estructura, para 
visualizar factores o elementos internos y externos, 
integrados como un todo, una unidad coherente, es ver 
el bosque y no solo un árbol” (Velasco, 1970: 31). 
Al aplicar en la administración pública un análisis de sistemas, es dividirla en 
subsistemas, los cuales suman una maquinaria compleja y, a la vez eficaz, capaz 
de producir resultados; con este tipo de enfoque sistémico analizar y observar 
cada una de las áreas administrativas de una manera más tajante y veraz, así 
como analizarlas, estudiarlas y perfeccionarlas. 
Al integrarse a la administración pública, un enfoque sistémico, no solo se debe 
analizar como un eje sistematizado, sino que se deben considerar, según Velasco, 
otras características, entre las cuales destacan: 
 Organización: Utilización de una cantidad considerable de recursos en una 
forma organizada. 
 Creador: Originalidad e imaginación creadora de los responsables del 
diseño de sistemas. 
 Empírico: La recopilación de datos empíricos es también una de sus partes 
indispensables; los hechos ocurridos en la realidad le da forma al análisis 
de sistemas. 
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 Pragmático: Es un proceso orientado hacia la acción, capacidad de 
implantar los sistemas y hacerlos funcionar (Velasco, 1970: 32). 
En una definición consistente, según Aray, el análisis de sistemas debe ser 
definido como “el estudio de los sistemas, para distinguir sus componentes y 
elementos separadamente y en relación al todo: o la forma en que de un todo 
complejo pueden ser separadas las partes que lo constituyen. Las partes son 
subsistemas que al ser analizadas son sistemas en sí” (Aray, 1973: 24). 
Está definición, se puede considerar primordial, ya que, al ser el análisis de 
sistemas, un proceso analítico para auxiliar en la toma de decisiones, sirve para la 
selección de la mejor alternativa entre varias y una función de objetivo dado. 
1.1.4 Modelo Básico de Sistema 
Para la concepción básica de sistema, en el cual se desarrollará la  investigación, 
se ha retomado a David Easton, el cual propone un nuevo concepto central para la 
Ciencia Política y la Administración Pública, “la asignación autoritaria de valores”. 
Concibe a la vida política como un sistema. Retomando el modelo de sistema en 
donde se identifican, entradas procesos salidas y retroalimentación, además del 
sometimiento del sistema a situaciones de tensión: 
“En caso de que las partes escogidas de la vida política 
sean relevantes, muestran algún grado de 
interdependencia de tener un destino común, podemos 
decir que estamos ante un sistema interesante y útil 
para comprender el probable funcionamiento de los 
sistemas políticos” (Easton, 1992: 56). 
Al considerar Easton en los sistemas políticos, factores como interdependencia, 
destino común (fines), se debe tomar en cuenta que se refleja en el mismo 
gobierno, traducido en sí mismo a la administración pública. Es entonces que se 
puede engendrar en la administración pública, sistemas, los cuales son útiles para 
el buen funcionamiento de los gobiernos para los ciudadanos. 
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Con esto Easton dice: “nuestra tarea consistirá en establecer criterios de 
selección, tal como indiquen los intereses de la investigación de modo que 
podamos extraer una cantidad limitada de actividades de la realidad fenoménica 
total de la política” (Easton, 1992: 57), a partir de esta  podemos llegar a limitar 
nuestro sistema y entenderlo en la praxis. 
Asimismo Easton sostiene que el concepto de sistema puede ser utilizado en dos 
sentidos diferentes; aunque relacionados entre sí: 
 Puede referirse a la conducta empírica que observamos y caracterizamos 
como vida política, es decir, a la realidad fenoménica. Se refiere al sistema 
empírico o de conducta respecto al cual esperamos formular una teoría 
explicativa. 
 Puede referirse a la serie de símbolos mediante los cuales confiamos en 
identificar, describir y explicar la conducta del sistema empírico. En este 
caso se aplica a un conjunto de ideas o teorías. 
Resumiendo las ideas de Easton, se debe identificar en la Administración Pública 
el proceso práctico en el cual se desarrolla o desenvuelve el mismo sistema, a la 
vez de generar una teoría explicativa en la que se exprese como son los 
procedimientos para que este sistema pueda subsistir; al analizar los 
procedimientos del mismo sistema se genera el conjunto de ideas que da forma y 
consistencia al sistema a modo de generar un proceso repetitivo y 
retroalimentativo.  
1.1.4.1 Límites Sistémicos 
Los límites de los sistemas siempre serán establecidos por el investigador y de 
acuerdo a la naturaleza de la misma investigación, es imprescindible establecer 
límites sin una base sólida del sistema y debemos considerarlos como, “límites de 
cierta especie que deslindan un sistema político de todo cuanto no pertenezca a 
él” (Easton, 1992: 91). 
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Como lo menciona Easton, en la cita anterior, los límites mismos del sistema serán 
establecidos de acuerdo a las responsabilidades y marco de aplicación del mismo 
sistema; sin embargo, el concepto “límites” lleva consigo una ambigüedad adjunta, 
principalmente en los sistemas fenoménicos, para esto, Easton, explica: 
“el problema de decidir cómo describiremos los límites 
de un sistema político de modo de saber qué podemos 
incluir o excluir con provecho…suscita la cuestión más 
grave aún, de si podemos seguir hablando de modo 
inteligible de los límites de un sistema de interacciones 
y de movimientos o de intercambios a través de esos 
límites” (Easton, 1992: 93). 
Aquí se presenta una cuestión central en torno a los límites del sistema, si este 
interaccionará  a través de sus propios mecanismos internos, o serán esos límites 
los cuales le serán útiles para generar interacciones que le permitan sobrevivir. En 
mi punto de vista ambos mecanismos son necesarios para cualquier sistema. 
En sí, los límites permiten tener el objeto de estudio, así como el sistema 
establecido; en un panorama claro, en el cual, se puedan desarrollar resultados. 
Sin embargo, los límites establecidos no pueden ser del todo rígidos, ya que en 
especial en ciencias sociales debe existir cierta flexibilidad y hermetismo que 
permita la interacción con otras disciplinas y sistemas completando el desarrollo 
de los mismos. Configurando las fronteras espaciales o materiales del conjunto de 
variables que interesan. 
1.1.4.2 El ambiente en los sistemas político-administrativos 
Al referirse al ambiente, se debe comprender que la perspectiva básica de la 
Teoría General de Sistemas, se refiere al conjunto de factores, en el cual el 
sistema se desenvuelve, y que estos a su vez, influyen o limitan la conducta del 
sistema. Asimismo es del ambiente de donde provienen los insumos, y la 
retroalimentación, los cuales permitirán al sistema subsistir y adaptarse; es en este 
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punto donde el mismo evalúa los resultados arrojados al ambiente y su 
repercusión en este.  
Para el caso de los sistemas político-administrativos, se designa con el término 
sistema, “…a la parte del ambiente social y físico que está fuera de los límites de 
un sistema político, pero dentro de la misma sociedad”, en sí el desarrollo de estos 
tipos de sistemas está influenciado principalmente por factores sociales, 
económicos y políticos (refiriéndonos al término políticos, como todos los que no 
atañen a nuestros sistemas de acuerdo a los límites establecidos). 
Es una manera de generalizar en lo que atañe a los aspectos que caen fuera de 
los límites del sistema, los cuales de cierta manera pueden influir, cambiar, 
modificar o hasta cierto punto destruir nuestro sistema seleccionado, se puede 
localizar al ambiente, como un elemento crucial en el desarrollo y evolución de 
nuestro sistema. En el ambiente de los sistemas político-administrativos eisten los 
siguientes componentes: 
 Ambiente Extrasocietal: Es aquel sistema que comprende el ámbito 
internacional, y que influye de manera directa en el ambiente intrasocietal y 
en el mismo sistema. 
 Ambiente Intrasocietal: Ambiente social y físico que está fuera de los límites 
de un sistema, pero dentro de la misma sociedad; este lo podemos 
identificar dentro de un Estado, principalmente sin trascender los límites 
internacionales. 
 Ambiente Interno: Conjunto de factores que afectan de forma directa la 
conducta o los resultados del sistema. 
 Ambiente externo: Conjunto de factores que afectan o influyen en la 
conducta del sistema en forma indirecta o en grado mínimo (Easton, 1992: 
91-112). 
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1.1.4.3 Insumos, Entradas y/o Demandas 
Los sistemas están en constante relación e intercambio con su ambiente; es en 
este supuesto donde nuestro sistema necesita de elementos con los cuales 
trabajar y desarrollar sus productos. Llamamos a insumos, entradas o demandas, 
como: “los elementos que ingresan o se incorporan al sistema y que van a ser 
transformados, mediante un proceso…los insumos principales de todo sistema 
son: materia, energía e información”  (Velasco, 1970: 16). 
Si bien Velasco menciona tres elementos necesarios que son sustanciales para el 
trabajo del sistema, es en la administración pública, donde David Easton incluye el 
término “Demanda” (Easton, 1992: 164), como un insumo o entrada para los 
sistemas de índole social; y al hablar de demandas nos refiere a las necesidades 
sociales traducidas en demandas para los sistemas gubernamentales en los que 
se influye en la política y en la administración pública. 
El término demanda se refiere a que se someten los sistemas de índole social 
(político-administrativos) a cierta tensión causada por el excesivo volumen y 
diversidad de las demandas. Esta tensión se ve reflejada debido a que los 
sistemas no logran atenuar apropiadamente las necesidades de la sociedad, así 
como dar respuesta a las mismas. 
Los sistemas político-administrativos pueden estar sujeto a dos tipos de tensiones 
procedentes de las demandas y/o insumos: 
a) “…si sus autoridades no están en condiciones de satisfacer en cierta 
proporción las demandas de los miembros, o se resisten a hacerlo” (Easton, 
1992: 164). Es cuando las autoridades gubernamentales que no pueden o 
no quieren satisfacer las demandas de la sociedad donde corren peligro los 
sistemas, debido a que al no satisfacer cierto tipo de demandas, estas se 
irán incrementando en número y proporción para el gobierno, 
extendiéndose a otras áreas del estrato social. Siendo recomendable 
siempre en el ámbito de la administración pública delegar esas demandas 
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en áreas específicas, las cuales, puedan ser tratadas de una manera eficaz 
y eficiente. 
b) “…la existencia de demasiadas, o bien, su diversidad y contenido; de tal 
índole que el conflicto que estimulan requiera de un tiempo excesivo para el 
proceso” (Easton, 1992: 165). Al estar insatisfecho un gran número de 
demandas, se comienza un conflicto en el estrato social, lo cual muy a 
pesar del sistema no le hace ningún bien, sino que lo entorpece al grado de 
que le lleve más tiempo resolver esa demanda. Volviendo a la idea anterior, 
la aplicación de áreas específicas en los sistemas político-administrativos. 
Los insumos y/o demandas traen consigo tensión para el sistema, y son 
necesarios para generar una respuesta de este para su ambiente; en estos casos 
los sistemas político-administrativos muchas veces carecen del tiempo suficiente 
para saciar todas las demandas, pero que llevadas con un buen proceso y 
acentuación del área de trabajo serán satisfechas de una mejor manera y en 
menor tiempo. 
1.1.4.4 Procesador o Transformador 
Para comprender cómo funciona el procesador debemos tener una concepción 
acerca de lo que hace centro del sistema: 
“Es el elemento o conjunto de elementos que modifican 
o cambian el estado original de los insumos para 
obtener los productos o resultados…formado por, 
equipos, instalaciones, tecnología, estructura 
administrativa, normas, métodos, procedimientos; así 
como el caso de las organizaciones por las actitudes y 
aptitudes del personal que forma parte del sistema”  
(Velasco, 1970: 30). 
En la mayoría de los estudios respecto a la Teoría General de Sistemas se conoce 
al procesador como “la caja negra del sistema”, en el cual ocurre una serie de 
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secuencias y hasta existen subsistemas que permiten generar resultados; en otras 
palabras, es el componente del sistema que se encarga de convertir los insumos. 
El punto central del éxito en los resultados de un sistema radica en su modo de 
transformación de los insumos, es el procesador  un elemento crucial para el buen 
funcionamiento del sistema, así como para su subsistencia. También en el 
procesador es donde los sistemas de índole político-administrativos, radican en su  
proceso resaltando aspectos jurídicos, burocráticos, sociales, y del personal del 
mismo sistema. 
Es por ello, que en esta investigación un punto central en el sistema de 
adquisiciones gubernamentales será el procesador del sistema; en el cual la 
intervención de las leyes, reglamentos, así como los aspectos económicos, 
gubernamentales, sociales, y del mismo personal de obras públicas influye en la 
respuesta del sistema y sus productos. 
Es pertinente para la presente investigación, que en el elemento de procesador, se 
tome en cuenta en lo que dice Velasco, y que puede ser muy redituable para 
nuestro sistema de adquisiciones: “es el elemento que planea, dirige y controla 
todos los insumos y/o el proceso” (Velasco, 1970: 30). 
El elemento regulador del procesador es necesario para la acción, tanto en la 
absorción de insumos y/o demandas, como para la obtención de resultados, de 
este depende que en el procesador se realicen los sistemas político-
administrativos de una manera correcta y eficiente, controlando todas las variables 
que puedan surgir en el procesamiento y transformación de nuestros elementos. 
Es necesario aclarar que muchas veces se pone al elemento procesador solo 
como una añadidura más al sistema, sin embargo, se debe deja claro que se 
explicará más adelante cómo es que trabaja. 
1.1.4.5 Productos o Salidas 
Es después del elemento procesador, en el que ya se llevó a cabo la 
transformación de las entradas; que resulta en productos o salidas, considerando 
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para la presente investigación a los productos como obra pública en lo que 
respecta a los sistemas político-administrativos. 
Definiendo a los productos, como “…los componentes que resultan del proceso de 
transformación de las actividades y son la expresión de los objetivos de los 
sistemas. Al igual que los insumos pueden ser tres tipos; materia, energía e 
información” (Velasco, 1970: 29). 
“…desde otra perspectiva, son los intercambios entre un sistema y su ambiente. 
Podemos verlos como transacciones que se desplazan de aquél a este” (Easton, 
1992: 175). Es el producto en sí del intercambio de lo realizado por el sistema con 
el ambiente, es decir lo que “arroja” el sistema a su exterior consiguiendo así parte 
de su objetivo o su objetivo en sí. 
En los sistemas político-administrativos se consideran varios tipos de productos 
relacionados con nuestros sistemas, sin embargo, es necesario precisar para la 
investigación, los productos que de esta índole de sistemas tienen un sentido más 
estricto. Relacionado con la asignación autoritaria de valores, según Easton; se 
debe tener en claro que nuestros productos son el resultado de una asignación 
autoritaria de valores, en el cual existe una relación jurídica, administrativa y 
política. 
Como ya se mencionó  que si los insumos de sistema son un intercambio de 
información entre el sistema y su ambiente, también lo son los productos, “Así 
como los insumos son un modo de organizar y comunicar al sistema político los 
efectos de los cambios ambientales, también lo son los productos, pero invirtiendo 
el proceso” (Easton, 1992: 174). 
Es así que los productos o resultados sirven para identificar la repercusión del 
sistema en su ambiente, modificando las circunstancias existentes en este o 
mantenerlas en los casos que esto aplique. Se puede resumir el término de 
productos y/o resultados como “…los que modifican las circunstancias 
ambientales o internas del sistema, a fin de que desaparezcan las condiciones que 
originaron la demanda” (Esaton, 1992: 174-175). 
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1.1.4.6 Realimentación 
El último mecanismo que se encuentra en nuestro modelo básico de sistema, es la 
realimentación, la cual permite evaluar los resultados en función de los objetivos 
propuestos por el mismo sistema, retomando los resultados que este arroje con el 
fin de corregir los elementos que fallen en nuestro sistema. 
“Es una función que es indispensable tener presente 
para comprender la naturaleza autorreguladora del 
sistema social. Esta función busca mantener el 
resultado del sistema dentro de un patrón establecido o 
adaptarlo a uno o más eficiente. En la realimentación 
una parte de la energía de la salida vuelve a la entrada” 
(Bertoglio, 1991: 167). 
Por lo tanto, la realimentación es el resultado que buscan lo sistemas a modo de 
ver que estén realizando de una manera correcta sus funciones, y en el cual 
observen que sus productos satisfagan las demandas exigidas por el sistema. Es 
en sí, una autoevaluación para los sistemas, a modo de que si hay algo mal en su 
funcionamiento sean capaces de corregirlo y mejorarlo para subsistir, y sirva para 
identificar qué es lo que se les está exigiendo para llevar a cabo una acción. 
En los sistemas político-administrativos se debe tener en cuenta que al existir una 
acción de asignación autoritaria de valores, se incluye el factor de autoridades y 
por lo tanto, tensión en nuestro sistema, el cual sea capaz de regularla, 
llevándonos a las entrañas de este tipo de sistemas en el cual deben existir 
mecanismos: “autorreguladores, autodirectivos de conductas” (Easton, 1992: 175). 
Por lo que se debe hacer una pregunta crucial respecto a la realimentación en un 
sistema político-administrativo, ¿Qué es lo que contiene?;  para resolver esta 
cuestión en relación con este tipo de sistemas debe basarse en “las autoridades”, 
aquellos individuos en el cual recaen responsabilidades, así como funciones 
especiales de acuerdo a su área de trabajo, para conocer las condiciones 
prevalecientes en el ambiente y en el sistemas mismo. 
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Para que la realimentación, sea exitosa se deben cumplir tres funciones 
específicas relacionadas directamente con las autoridades: 
1. “Prestar apoyo sobre las demandas expresadas 
2. Conocer las condiciones prevalecientes en el ambiente 
y sistema 
3. Conocer los efectos que ya surtieran los productos” 
(Easton, 1992: 176-177). 
La responsabilidad directa en los sistemas político-administrativos de las 
autoridades que exista una “realimentación fructífera” en la cual exista un flujo 
continuo de información que vuelva a ellas, de modo que se tenga conciencia de 
la medida de sus productos y si se alcanzaron los objetivos del sistema: 
“…se debe prescindir de los objetivos específicos de 
las autoridades, lo importante es que para alcanzarlos 
debe haber un flujo de información, que les sea 
retransmitido” (Easton, 1992: 177). 
En sí las autoridades, deben tomar en cuenta qué clase de información se va a 
retomar, siguiendo el círculo de realimentación, y en qué medida es exacta, 
errónea o distorsionada. Es responsabilidad pues de las autoridades obtener 
información veraz para utilizarla contribuyendo a la capacidad de resolver las 
demandas de una manera tajante. 
1.1.4.7. Esquema Gráfico del Modelo Básico de Sistema 
A continuación se observa en el diagrama 1, de una manera gráfica los elementos 
antes mencionados de nuestro sistema: 
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Diagrama 1: Modelo de sistema de respuesta dinámica 
 
Fuente: Easton, 1992: 154 
1.2 Sistema Político 
Se ha establecido la base teórica respecto a la Teoría General de Sistemas en un 
panorama general, sin embargo, es necesario para la índole de la presente 
investigación especificar de qué se trata cada uno de los sistemas, los cuales se 
mencionaron anteriormente; así como establecer un marco general y sus bases 
necesarias para poder ser considerados como sistemas. En principio se tratará la 
cuestión, ¿Qué es un sistema político?, ¿cómo funciona? 
Si bien para resolver la primera incógnita, ¿qué es un sistema político?, se debe 
comprender los conceptos de política, autoridad, decisiones, formas 
institucionales. La política comprendida desde los griegos, como el medio en el 
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cual se concilian los intereses públicos y colectivos; y que existe una gran 
diversidad de opiniones y visiones: 
“…se puede reducir a la política con un común 
denominador: la política estudia el proceso de toma de 
decisiones colectivas que afecta al conjunto de la 
sociedad…” (Casar, 2010: 2-3). 
Es en este punto, en el que se centran las decisiones; si bien en el ámbito político 
deben ser de carácter colectivo, público y obligatorio, las cuales permitan dar 
resolución a los conflictos sociales. Las decisiones políticas son obedecidas por la 
sociedad debido a las bases de aceptación y obediencia, en las cuales interviene 
la tradición, hábito y costumbre; así como la necesidad de la misma sociedad. 
Para que un sistema político pueda existir y desarrollarse debe haber dos 
conceptos básicos, el del Estado y el de Gobierno. En el Estado y de acuerdo a 
las múltiples definiciones conocidas, se pueden concebir tres elementos básicos: 
“Estado, incluye a un conjunto de individuos-pueblo- que habita en un territorio 
determinado y sobre los cuales el gobierno posee tanto el derecho para dictar la 
reglas de convivencia social” (Casar, 2010: 5). 
Basados en la Teoría General de Sistemas se considera como suprasistema al 
Estado, existiendo (en la mayoría de los Estados actuales), tres subsistemas: 
individuos (pueblo), territorio y gobierno. Sin embargo, no se concibe a este supra 
sistema como un sistema político, ya que no son suficientes estos elementos para 
concretarlo. 
Es el subsistema de gobierno, el cual es la clave para la sustentabilidad de un 
sistema político; considerando al gobierno como, “…instituciones que ostentan el 
poder del Estado en un momento determinado…” (Casar, 2010: 59). En el 
gobierno entran dos actores importantes para un sistema político: el poder al cual 
se debe tomar en cuenta como la distribución de recursos para el logro de los 
intereses públicos y las instituciones en las que se deposita el poder político para 
ser comandadas por los gobernantes. 
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El suprasistema del Estado y a los tres subsistemas consecuentes, no se pueden 
considerar como un sistema político en sí; para considerarlos o definirlos aún 
como tal, se debe considerar lo siguiente: 
“Sistema político, alude tanto a la estructura como al 
funcionamiento de los poderes públicos en su 
interacción interna y en relación con el medio –la 
sociedad- en el que se implantan. Sistema es así el 
conjunto de instituciones que se establecen para 
organizar los asuntos del gobierno y las relaciones que 
se fincan entre ellas y con la comunidad política a la 
que se dirigen” (Casar, 2010: 7) 
Para poder tomar a un sistema político como tal, debe existir y generarse un 
funcionamiento entre poderes e instituciones, los cuales arrojen resultados a su 
medio ambiente; asimismo debe existir una dirección de las decisiones tomadas 
por el poder político (autoridades), a fin de que el sistema político cumpla con las 
necesidades exigidas por el Estado, el gobierno y la sociedad. 
Para poder estudiar a los sistemas políticos, se pueden encontrar diversos 
métodos y enfoques, debido tanto a la diversidad de los mismos, como por la 
diversificación de las interacciones a su interior, por lo que se deja claro que no 
existe un enfoque hegemónico para abordar el estudio de los sistemas políticos. 
Sin embargo, para este estudio se tomarán dos formas de abordar a los sistemas 
políticos, los estudios empíricos y los normativos: “Los estudios empíricos se 
centran en la observación y medición de los fenómenos políticos, mientras que los 
fenómenos normativos se enfocan en lo que “debería ser”…” (Casar, 2010: 8). 
Se ha de considerar, que para poder llevar a cabo una investigación en un sistema 
político se deben tomar en cuenta las cuestiones prácticas realistas, en las cuales 
las interacciones de los servidores públicos son relevantes en este, y lo que 
debería ser apegado a la norma, debería ser para un buen funcionamiento del 
sistema político. 
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¿Pero, cómo es que la teoría general de sistemas, considera la existencia de un 
sistema político?; como ya se analizó a Easton; dice que de acuerdo a las 
funciones sustanciales de un sistema es como se va acordar su objetivo, sin 
embargo, en su obra: A Systems Analysis of Political Life (1965), define 
específicamente al sistema político, como el conjunto de interacciones a través del 
cual se producen decisiones investidas de autoridad. 
Es la existencia de una autoridad, lo que le dará el carácter de político a un 
sistema. Se entiende por autoridad a los individuos que trabajan en el gobierno y 
las instituciones de este; por ende al existir la acción de autoridades en la 
influencia del interior del sistema, es cuando se considerará político. Para tener 
una definición más clara, se analizaran lo siguientes tres elementos: 
1. “Las Autoridades: personas que ostentan los cargos 
públicos y tienen la autoridad y capacidad para imponer 
lo que se denomina las asignaciones imperativas de 
valor. 
2. Las normas e instituciones a través de las cuales 
procesan las decisiones. 
3. La sociedad o comunidad política, construida por el 
conjunto de ciudadanos sometido a las decisiones y 
acciones de las autoridades pero que participa y de 
ellas mediante sus demandas y apoyos” (Easton, 1965: 
125). 
Estos tres elementos conjugados e interrelacionados proporcionan el carácter de 
un sistema político estructurado. Poniendo a la sociedad como generadora de 
demandas, que se expresan hacia el gobierno de manera articulada, y una vez 
que esas demandas llegan al gobierno se transforman en políticas públicas que 
buscan ser aprobadas en beneficio de esa sociedad: 
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“El concepto y análisis del sistema político subyace 
entonces la idea central de un conjunto 
interrelacionado, entre demandas, decisiones e 
instituciones y entre las instituciones mismas” (Almond 
y Powell, 1988: 65). 
La diferencia sustancial de un sistema político, con otro tipo de sistemas radica 
ahí, en la resolución de necesidades de cierto estrato de la sociedad, en el cual se 
tenga una necesidad que debe ser satisfecha por el gobierno y sus instituciones; 
con ello, los representantes de la sociedad (senadores, diputados, presidentes, 
regidores, etc.) transforman esas necesidades en políticas públicas por medio de 
acciones legislativas o administrativas; en resolución siempre en las necesidades 
de la población que representan. 
1.3 Sistema Administrativo Público 
Este apartado, se enfoca en una idea central; entre la política y la administración 
pública, por un lado, no existe una dicotomía y por el otro, tampoco son 
excluyentes; ambas disciplinas se complementan una a la otra, ya que son dos 
aspectos de un mismo sistema: el gobierno. No obstante para el presente estudio 
se separan ambas ciencias con el fin de conocer detalladamente las diferencias y 
semejanzas de ambos sistemas. 
Con la aclaración anterior y para tener una mejor perspectiva de qué es el sistema 
administrativo público, se contempla que este sistema es parte de dos sistemas 
mayores; el primero engloba a la administración pública, es el sistema político 
(Estado); mientras que el segundo es un supra sistema mayor que encierra a 
ambos sistemas e influye en ellos denominado como “sistema global” o mejor 
conocido como el ámbito internacional. Sin embargo, se abocará únicamente a 
definir y aclarar lo que es un sistema administrativo público. 
¿Cómo se puede definir a la administración pública?, Jiménez,  da una definición 
que se adecua a una visión paradigmática de la TGS: 
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“…La administración pública es el conjunto de aptitudes 
y actitudes humanas; de procesos y de procedimientos 
administrativos, de sistemas y estructuras 
institucionalizadas que sirven para el proceso de 
transformación y de progreso, a través de factores 
educativos, políticos, socio-culturales, económicos y 
morales de cada hombre, de cada país, de suerte que 
cada individuo, pueblo y país se eleve de una etapa 
particular superable a otras más elevadas en términos 
de satisfacción para todos ellos” (Jiménez, 1971: 23). 
Por lo que la tarea primordial de la administración pública es  generar cambios en 
los estratos sociales donde se desenvuelve, con el fin de que a través  de sus 
instituciones y herramientas de las que se le ha provisto mejore la situación social 
de un país, un estado, o de un municipio; elevando la dignificación de los 
individuos, así como mejorando los estándares de vida de su población 
propiamente dicha. Woodrow Wilson señala lo siguiente: 
“…el objeto de estudio de la administración pública, es 
descubrir, en primer lugar lo que puede hacer el 
gobierno debida y acertadamente, y en segundo, cómo 
ha de hacerlo con la mayor eficacia posible y con el 
menor gasto, tanto de dinero como de energía…la 
administración es la parte más visible del gobierno…”  
(Aray; 1973: 45). 
Al poner énfasis en el “cómo” es que la administración pública realiza sus 
acciones, dejando de un lado el “qué” hace el gobierno para resolver sus 
demandas; esto con el  fin de cumplir con las de los pobladores. Siendo la 
administración pública la parte palpable del gobierno, donde se focaliza la acción y 
determinación de este. 
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Entonces, observando a la administración pública como un sistema, se puede 
decir que en sí, el sistema administrativo público es comparable con un sistema de 
entrada-salida, como el mencionado y ejemplificado anteriormente. A continuación 
se especifica cada función de estos elementos para una mayor compresión del 
sistema: 
 Medio ambiente: se localizan todos los factores sociales, políticos, 
económicos y culturales del espacio donde se desenvuelve, estos a su vez, 
presentan problemáticas o limitaciones al sistema administrativo en la 
fijación de sus metas, por lo tanto, se ha de considerar que son un estímulo 
y a la vez un obstáculo a la resolución de problemas. 
 Insumos o entradas: comprendidas como las bases legales, políticas y 
administrativas de las demandas, además de los recursos humanos, 
económicos y materiales que se asignan para la funcionalidad del sistema.  
 Unidad de conversión: deben ser catalogados, la organización (forma 
existente al interior del sistema), sus procedimientos y métodos para llevar 
a cabo acciones y las capacidades de los recursos humanos respecto a 
experiencias y habilidades. 
 Mecanismo regulador: enfocado principalmente a la actividad de 
planeación, dirección y control de todas las actividades del sistema a través 
de un medio jerárquico. Por lo regular la jerarquía en estos sistemas se da 
de una manera horizontal, estableciendo objetivos y políticas generales. 
 Productos o resultados: Son los medios tangibles y diversos que el 
sistema arroja a su medio ambiente para satisfacer la necesidades de la 
sociedad donde se desenvuelve; un ejemplo claro y que sirve para la 
presente investigación puede ser la obra pública. 
 Retroalimentación: El sistema mide el grado de satisfacción de la 
sociedad respecto a sus resultados como sistema, es decir, se han logrado 
los bienes y servicios que necesita la comunidad (Sharkansky, 1972: 13). 
Sin embargo, en su operación, este sistema debe tomar en cuenta factores como: 
medio ambiente, elementos que influyan en el proceso de conversión de las 
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demandas, calidad de bienes y servicios, así como la forma en que son 
satisfechas las necesidades de la población donde se desenvuelve. Adaptando al 
sistema funciones de producción, así como de mecánica: 
“Aislamos en ella, dos eslabones como centro del 
análisis: el terminal, de los fines últimos de la acción 
pública y el intermedio, de la entidad u organismo 
público individualizable que utiliza medios de distinta 
naturaleza para producir sus fines institucionales” 
(Jiménez, 1970: 22).  
Así, el fin mismo del sistema administrativo público, es la acción pública en el 
estrato poblacional y cómo este da resultados congruentes, tomando como 
intermedio a las instituciones, que en nuestro caso sería la caja negra por lo que 
las demandas de la población, son transformadas. Siendo el poder público el 
provisor de los fines últimos del sistema, en el cual los organismos institucionales 
transforman las demandas de acuerdo a las necesidades específicas a las que se 
abocan. 
1.4 Sistema Organizacional 
La aplicabilidad de la teoría general de sistemas es tan basta que 
consecuentemente se pueden encontrar sistemas en todas partes, la organización 
como tal no es una excepción; la aplicación del enfoque sistémico a la 
organización debe partir según Velasco de tres supuestos: 
“a) Se conocen las teorías tradicionales sobre la 
organización. 
b) Que se manejan los conceptos y el instrumental 
básico de Enfoque de Sistemas y la Teoría General de 
Sistemas. 
c) Que para establecer los modelos de estructura 
organizacional en base al Enfoque de Sistemas, es 
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preciso conceptualizar, un una primera instancia, a la 
organización como un sistema.” (Velasco, 1970: 59). 
Para poder estructurar y generar un puente entre la organización y la TGS, se 
debe comprender que cada una es una corriente diferente que, congeniadas en 
una sola estructura funcional, hasta cierto punto, existirá una gran similitud entre 
los conceptos. 
Un sistema como ya se mencionó es un conjunto de elementos interrelacionados 
y/o interdependientes, los cuales forman en su conjunto una unidad coherente con 
un objetivo en común; mientras que se puede definir a la organización como una 
agrupación social cuyos integrantes se relacionan y, coordinan sus esfuerzos por 
objetivos comunes. Es en estas similitudes de conceptos se puede localizar:  
“…caracterizar a las organizaciones como sistemas, las 
cuales están formadas por varios subsistemas 
interrelacionados y a su vez pertenecen a un sistema 
mayor o medio ambiente, en el que se desenvuelven y 
actúan” (Velasco, 1970: 59). 
Esta idea primordial que aporta Velasco, es central para el desarrollo de la 
investigación, si se añade a los sistemas administrativos, se puede encontrar la 
estructura básica del sistema a construir en el siguiente capítulo. Teniendo en 
cuenta que son necesarios actores (individuos, autoridad, seres humanos), 
instituciones funcionalistas con una organización y una administración y, un 
estrato social con una necesidad. 
Al enfocar las organizaciones específicamente a la sociedad, estas, ya vistas 
como sistemas se destinan a satisfacer  las necesidades poblacionales en las que 
se desenvuelven y teniendo que rendir cuentas a estas. Ahora  la única meta no 
debe ser satisfacer las necesidades poblacionales, sino que la misma 
organización debe buscar su desarrollo como sistema en el cual se pueda adaptar, 
desarrollar y crecer de modo que se beneficie y aplique a un estrato mayor de su 
universo. 
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Una de las críticas más válidas respecto a los sistemas organizacionales, es la del 
enfoque en las metas, para esto se cita lo siguiente: 
“…los miembros de una organización nunca consideran 
como guía de su conducta a las metas formales 
establecidas, y que por otra parte, las metas informales 
son vagas e imprecisas…es más conveniente 
considerar a la organización como un sistema que tiene 
múltiples objetivos por cumplir y diversas necesidades 
por cumplir…” (Silverman, 1975: 46). 
Debemos considerar que en los sistemas organizacionales existen individuos 
pensantes, los cuales a partir de sus propias decisiones le dan un rumbo a la 
misma organización fuera del marco normativo y administrativo; sin embargo, los 
individuos no se pueden salir del todo de este marco normativo, ya que este debe 
ser imperante para alcanzar las metas de dichas organizaciones; siendo claros 
que: 
“Las organizaciones al considerarlas como un sistema 
tienen una conducta propia y diferente a la de sus 
integrantes, por lo que es posible atribuir acciones tanto 
a las organizaciones como a sus miembros” (Velasco, 
1970: 60). 
Pero ¿cómo podemos considerar la existencia de un sistema organizacional?, si 
bien, no tiene características específicas ni inamovibles igual que los sistemas 
políticos y administrativos, sí podemos encontrar ciertos aspectos relevantes los 
cuales  sean más fácil de indentificar. 
En primer lugar, un sistema organizacional, siempre será un sistema abierto con 
su medio ambiente, ya que este necesita una amplia recepción de sus entradas, 
así como de los resultados que proporciona para lograr un buen funcionamiento. 
Al ser sistemas abiertos será obvio que aporten algo a su medio ambiente 
(energía, materia, información): 
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“Las organizaciones, deben tomar renovada provisión 
de insumos y otras entidades, de la gente o del 
ambiente físico, ya que ninguna estructura social es 
autosuficiente…” (Velasco, 1970: 61). 
Al tratar con organizaciones de índole social, estas deben estar en un constante 
flujo, en el cual no se pueden detener o condicionar a un proceso de tiempo largo, 
sino que este tipo de sistemas debe estar en constante movimiento para poder 
interactuar con el medio ambiente.  
Al ser los individuos un punto central en este tipo de sistemas, la parte 
fundamental de estos serán las actividades que desempeñen. La coordinación y 
racionalidad de estos con los marcos legales y administrativos son sustanciales 
para un buen funcionamiento, así como para la formación de una buena 
estructura. 
Organizaciones de índole social son con las cuales se trabajará y existiendo 
individuos interactuantes en ellas, es necesario que exista una jerarquía respecto 
a la organización y delegación de labores dentro de la misma organización; con 
ello se localizarán subsistemas, así como grados de autoridad y responsabilidad. 
Para finalizar, y una de las características sustanciales que se deben tomar en 
cuenta para identificar sistemas de esta índole, es la acción de entropía1 negativa; 
siendo esta característica la cual los dota de su adaptabilidad para crecer y 
desarrollarse en su medio ambiente; teniendo en cuenta que estos son sistemas 
creados siempre por el hombre, y los cuales se adecuan a las necesidades o 
requerimientos del mismo. 
 
 
 
                                                          
1
 El término entropía es para referirse a la tendencia natural de los sistemas hacia el caos y la 
indeterminación. 
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Capítulo 2 
Las adquisiciones gubernamentales 
En el capítulo anterior, se ha establecido el marco referencial y la base teórica en 
la cual se desarrolló la presente investigación (Teoría General de Sistemas). 
Además de esto se analizó la forma básica de sistema en que se generarán los 
sistemas de adquisiciones gubernamentales. A su vez, se establecen los tres 
suprasistemas los cuales influyen en el sistema, de adquisiciones 
gubernamentales y como estos serán determinantes para el desarrollo del 
sistema. 
Se debe comprender a las adquisiciones gubernamentales, como aquellas 
compras del gobierno, a través de la administración pública, para cualquier ámbito, 
ya sea para beneficio de los ciudadanos o para trabajar. Se puede poner de 
ejemplo: se generará una adquisición (compra) de papelería para poder crear 
escritos y actas; otro ejemplo y en el que se basa el estudio es para la creación de 
obra pública, es decir, el gobierno contratará a un empresa privada para la 
creación de una obra pública; se le considera adquisición, porque el gobierno está 
comprando los servicios de la empresa para un bien público. 
En el presente capítulo, se da forma y desarrollo al sistema de adquisiciones, a fin 
de considerar aspectos fundamentales de estas y comprender los procesos 
internos que llevan las compras del Estado. 
Con estos se establece en que consisten las compras del Estado, y a su vez de la 
clasificación de los sistemas respecto a los recursos que se necesitan, el sistema 
legal influyente directo en las adquisiciones; enfocándose primordialmente a los 
recursos materiales ya que el objetivo de la investigación es  desarrollar y explicar 
el proceso de adquisiciones, la razón de seleccionar obra pública se debe a qué 
es lo más palpable y visible de la administración pública, respecto a resultados 
hacia la población. 
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2.1 Recursos Materiales 
Como primera instancia y para poder entender  todas las cuestiones concernientes 
a las adquisidores gubernamentales, se debe comprender y analizar el concepto 
de recursos, a su vez, y con la debida clasificación se analizará el término más 
específico de recursos materiales propiamente dicho. 
En Ciencia Política y Administración Pública, escuchamos y leemos acerca de la 
optimización de recursos, del buen manejo de estos y de mejorar su calidad, pero 
en sí, ¿comprendemos a que se refiere el término “recurso”?; en una definición 
clara, y no muy extenuante; debido a que no se indagará mucho en el tema, se 
puede concebir al concepto recurso como: 
“…los medios humanos, materiales, técnicos, 
financieros, institucionales de que se vale a sí misma 
una sociedad para afrontar a las necesidades de sus 
individuos, grupos y comunidades, en cuanto 
integrantes de ella”  (De la Heras, 1986: 30). 
Al comprender los “medios”, como el conjunto de: seres humanos, bienes 
materiales, económicos y técnicos (tecnología principalmente), por los cuales, y 
desde un punto de vista público, se valdrán las instituciones y organizaciones 
gubernamentales para poder llegar a sus metas y objetivos. Siendo estos recursos 
un valor instrumental, al interior de las instituciones, constituyéndose en los 
insumos necesarios para que las instituciones puedan trabajar. 
Se pueden localizar varias clasificaciones y sistemas de recursos, sin embargo la 
que concierne para la investigación la estableció Kisnerman, focalizando cinco 
ramas principales de recursos: 
a)  Recursos Naturales: establecidos primordialmente, como suelos, 
petróleo, agua, flora, etcétera; es decir, todo aquello que nos brinda la 
naturaleza y que aún no es modificado, “…recursos de mayor 
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trascendencia para la economía y para determinar indicadores de desarrollo 
económico”. 
b) Recursos materiales: generalmente son la trasformación de los recursos 
naturales en busca de un fin y/o satisfacción del ser humano, desde el 
punto de vista social, pueden ser considerados como, “…aquellos que 
constituyen la infraestructura y los equipamientos básicos del Estado, son 
orientados a satisfacer los fines últimos de la sociedad, tales como: vías de 
comunicación, transporte, servicios públicos, alumbrado, infraestructura 
básica y equipamientos colectivos”. 
c) Recursos Técnicos: son los instrumentos a través de los cuales, media la 
organización y el objeto del trabajo para conseguir un producto, “se puede 
clasificar en tangibles (computadora, encuestas, materiales visuales, 
etcétera), e intangibles (conjunto de técnicas de trabajo en cualquiera de las 
disciplinas sociales y físicas)”. 
d) Recursos Financieros: todo lo relacionado con los aspectos económicos, 
tanto a nivel macro como micro, precisamente para la administración 
pública podemos decir: “…conjunto de medidas económicas y 
presupuestarias de que dispone la administración para afrontar las 
actuaciones previstas con base en las necesidades analizadas…” 
e) Recursos Humanos: como se mencionó anteriormente, se le denomina 
recursos humanos a los seres humanos en sí, y el trabajo que generan para 
la organización en busca de las metas, y específicamente pueden ser 
catalogados como, “el conjunto de población real o potencialmente 
requerida para la ejecución de un plan o proyecto de intervención” 
(Kisnerman, 1984: 36). 
Una vez hecha la clasificación de recursos y habiendo indagado de forma explícita 
de que trata cada uno de estos, hay que abocarse a ampliar el término de 
recursos materiales, ya que para fines de la investigación es necesario aumentar 
el nivel de compresión así como de utilización. Para el concepto de recursos 
materiales se puede referir como: 
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“…al conjunto de locales y materia prima que requiere 
una organización en un momento dado, en el lugar 
convenido, y en la calidad, cantidad y tipo requeridos, 
para la realización de sus fines…” (Colegio Nacional de 
Ciencias Políticas y Administración Pública: 57). 
Por lo que los recursos materiales, para las instituciones y organizaciones 
gubernamentales representan la materia prima para poder trabajar, y desarrollar 
los fines impuestos. Incluyéndose criterios respecto a su calidad, su cantidad y 
clasificación, y en mi punto de vista aumentado su óptimo rendimiento. 
Encauzados a otra perspectiva de la utilización de los recursos materiales, pueden 
ser definidos: 
“…el patrimonio de la institución y están constituidos 
por los bienes muebles e inmuebles y de consumo que 
hacen factible la operación de la misma. El elemento de 
apoyo para la consecución de las metas y objetivos de 
la administración pública”  (Guía Técnica para el 
Análisis y Desarrollo Institucional de las Organizaciones 
Públicas, 1981: 42). 
En ambas definiciones, el fin último de estas es el uso eficiente de los recursos 
materiales, cumpliendo con los objetivos de las organizaciones y por ende los del 
Gobierno y el Estado. Y observar dichos recursos, como la materia prima 
necesaria para que el gobierno trabaje en la generación de mejores condiciones 
para su población; no solo se observa la adquisición y generación de estos, sino 
que también se hace un análisis completo acerca de su calidad y potencialidad 
para su uso en las labores gubernamentales. 
2.1.1 El poder de compra del Estado 
Para poder comenzar y comprender a qué nos referimos con adquisiciones 
gubernamentales, así como su importancia, se debe introducir en dos rangos 
primordiales en lo que respecta al gasto público y el poder de compra del Estado. 
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En el logro de metas y objetivos del sistema del Estado, el objetivo primordial es la 
satisfacción de necesidades de la sociedad. El Estado a través de sus órganos de 
gobierno (instituciones) y sus marcos legales se logran estos objetivos. Las 
compras gubernamentales son uno de los mayores exponentes respecto a gastos 
económicos a nivel global. 
En el caso de México, y de acuerdo con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, las compras gubernamentales representan un gasto público 
extraordinario, por mencionar un ejemplo: “en el año 2000 se gastaron 20 mil 
millones de dólares en compras y obras públicas” (García, 2001: 17). Sin 
embargo, a pesar de la extraordinaria rama de la administración pública que esto 
representa, no se han desarrollado los suficientes estudios para poder estudiar 
estos procesos. 
“…las compras se consideran como una tarea de 
menos importancia delegada a los niveles jerárquicos 
inferiores en la estructura administrativa. Hoy se 
revalúa la función de adquisiciones porque se reconoce 
el impacto que tiene en la economía y por su calidad de 
instrumento para orientar los procesos de 
industrialización y de comercialización.” (Pichardo, 
1984: 47). 
En la cita anterior, el maestro Pichardo, aclara una idea relevante, al considerar a 
las compras del Estado como un instrumento el cual fomente el desarrollo del país 
hacia una mejor calidad de vida para sus pobladores, además de un desarrollo a 
un nivel más globalizado. Aunado a eso menciona otra idea relevante, la 
delegación de estos instrumentos a los niveles jerárquicos inferiores, que en el 
caso mexicano serían los municipios; sin embargo, se debe tomar en cuenta que 
esta delegación a los niveles inferiores es algo positivo, ya que estos son los que 
están más cerca de la población y pueden escuchar y atender mejor las 
necesidades primordiales de los pobladores. 
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Se debe comprender pues al poder de compra del Estado como una herramienta, 
que a través del Gasto Público, desarrollará las funciones públicas y con fines de 
satisfacción de las necesidades poblacionales. De acuerdo a la magnitud de 
comprar de cada Estado puede evidenciar la importancia estratégica que tienen 
sus programas y obras públicas, y a su vez, su desarrollo administrativo público y 
general. 
Así, a través del gasto público se puede identificar la adecuada realización de las 
metas del Estado, así como de las funciones de las mismas instituciones 
encargadas de este ramo. Siempre buscando la optimización de recursos y el 
mejoramiento de eficacia y eficiencia respecto al actuar del gobierno en su 
población. 
2.1.2 La Administración de los recursos materiales por parte del Estado 
Es comprensible que en el mundo globalizado que vivimos, hoy en día, los países 
en vías de desarrollo  tengan que atener a las organizaciones internacionales, con 
el fin de tener una moderna administración pública, así como mantenerse a la 
vanguardia con las potencias mundiales. México no es la excepción y, es a través 
del poder ejecutivo federal y sus secretarías, que se busca el logro de resultados 
del sistema, siguiendo factores clave para el desarrollo del país: estructura 
organizacional, capital humano, procesos productivos, comunicación e 
información, productos y servicios, etcétera: 
“…México… celebrando tratados internacionales 
multilaterales y bilaterales ha promovido la 
modernización del aparato gubernamental, de manera 
que, de una u otra forma se han signado compromisos 
de muy variada índole para incorporar tecnologías 
intermedias adecuada y de punta…” (OCDE, 2001). 
Con lo anterior, se debe identificar que debido a las presiones de la 
internacionalización, globalización y directamente de los organismos 
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internacionales, México ha tenido que modificar su aparato administrativo 
replanteando sus propósitos y fines: 
“Su metodología ha pasado de la fase ensayo y error a 
la de una disciplina metódica, desde el punto de vista 
epistemológico, con un acervo orientado y 
sistematizado de conocimientos, en constante aumento 
así como las experiencias inherentes.” (Enríquez, 2002: 
59). 
Al existir un método en sí para la administración pública, se pueden sistematizar y 
generar conocimientos veraces acerca de sus procedimientos y formas de actuar; 
para el sistema de recursos materiales, la finalidad de estos métodos es generar 
que estas funciones sirvan al país pero principalmente a los ciudadanos a través 
de los resultados esperados y fijados. Generando procedimientos administrativos 
en función de que las funciones administrativas sean ejecutadas con el debido 
cuidado y observancia, siempre apegados a derecho y procedimientos 
administrativos establecidos. 
El aparato estatal establece un sistema en el cual se regularice la administración 
de recursos materiales para optimizar su rendimiento y evitar pérdidas, este 
articulado con todas las dependencias existentes, generando la importancia que 
merecen este tipo de recursos en la administración pública, los cuales en su fin 
llevan la prestación de servicios y construcción de obra pública. En  la 
administración de recursos materiales podemos encontrar los siguientes 
subsistemas: 
I. Planeación, programación y presupuestario: Como en todas las áreas 
de la administración pública se requiere una planeación del actuar, una 
programación respecto a tiempo de las metas y un presupuesto de gastos 
en el área específica. Estableciendo los objetivos y metas de corto, 
mediano y largo plazo con una calendarización. 
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II. Adquisiciones, arrendamientos y servicios: Subsistema que interesa 
más para la presente investigación y que se centrará en una forma 
resumida; son los procesos de compra y contratación por los cuales se vale 
el Estado para poder llegar a sus metas: 
“Su función primordial es identificar las etapas a través 
de las cuales se desarrollan los procedimientos de 
compra y contratación de servicios que requiere el 
sector público para cumplir con los objetivos 
programáticos y de operación, así como del incremento 
del patrimonio institucional” (OCDE, 1998; 14). 
III. Almacenes, inventarios y destino final: Se encarga primordialmente del 
resguardo y asignación de los bienes del Estado, así como mantener un 
control exacto de donde se localizan los bienes, además de su uso y 
destino adecuado. 
IV. Servicios Generales: Enfocado a la prestación de servicios públicos, en 
los cuales se focalice la calidad de los servicios, así como su correcto uso. 
Este subsistema se encarga de diversos servicios, dependiendo el área 
administrativa en el que se localice.  
V. Obra pública: Es la parte más palpable y visible de la administración 
pública para la población, es el punto en el cual observan y evalúan si el 
gobierno está trabajando y cómo lo está haciendo: 
“establecer el marco general para llevar a cabo la 
contratación en el sector público de la ejecución de 
trabajos consistentes en la construcción, instalación, 
ampliación, adecuación, remodelación, restauración, 
conservación, mantenimiento, modificación y 
demolición de bienes.” (OCDE, 1998; 16). 
VI. Seguros y fianzas: Subsistema que se encarga de los mecanismos que 
auxilien al Estado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los 
proveedores y contratistas, para que la obra, servicio y/o materiales, sean 
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garantizados por un periodo, con el fin de proteger los intereses del 
gobierno y se cumplan sus metas. 
VII. Control, evaluación: en este subsistema se localizan los instrumentos por 
los cuales la administración pública integra la información de los demás 
subsistemas evaluando, fallas, avances y retrocesos.  
VIII. Medición: Establece también mecanismos correctivos para mejorar los 
servicios, tanto al interior de la administración, como los resultados 
arrojados a la población, y el grado de cumplimiento de las metas del 
gobierno. (OCDE, Recomendaciones para la Optimización de Recursos, 
1998). 
Es a través de los anteriores subsistemas, que la administración de recursos 
materiales funciona y se desenvuelve, para el buen funcionamiento de la 
administración pública al interior, proveyéndola de los materiales necesarios para 
laborar y evaluar su desempeño, y al exterior generando obras públicas y 
resultados para con la población a fin de satisfacer sus necesidades. Es 
importante resaltar que para nuestra investigación,  interesa primordialmente los 
subsistemas de planeación programación y desarrollo, adquisiciones, obra pública 
y de control y evaluación. Esto con el fin de focalizar los puntos primordiales de la 
investigación, así como de los resultados obtenidos. 
2.2 El sistema de adquisiciones gubernamentales 
2.2.1 Marco Jurídico 
Con el marco jurídico se hace  referencia primordialmente a las leyes, las cuales 
regulan al Estado, al gobierno y por ende a la administración pública. Al aplicar el 
marco legal dentro de los procesos de la administración pública; su primordial 
objetivo es regular la organización de la administración pública, y su competencia 
en el área en que se desarrolle. A continuación se hará solo un análisis breve, 
analítico y explicativo acerca del sistema legal, ya que rodea a los recursos 
materiales y a las adquisiciones gubernamentales; no se indagará demasiado en 
estas, pues son un aspecto complementario debido a que la condición primordial 
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de la investigación hace referencia al proceso administrativo propio de las 
licitaciones y su sistema de funcionamiento. 
2.2.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
Como es de entenderse la Constitución Política es aquella que constituye las 
bases legales y la organización de cada Estado, respecto a su forma de 
funcionamiento, para el caso mexicano y específicamente para el uso de los 
recursos materiales y las adquisiciones gubernamentales, es el artículo 134 
constitucional de la Carta Magna el que regula estas funciones. En primera 
instancia se hace referencia al artículo original de la Constitución Política 
Mexicana 1927: 
“Todos los contratos que el gobierno tenga que 
celebrar para la ejecución de obras públicas, serán 
adjudicados en subasta, mediante convocatoria y para 
que se presenten proposiciones en sobre cerrado, que 
será abierto en junta pública”. (Secretaría de 
Programación y Presupuesto, 1990: 402). 
En dicho artículo se observa que no existe un acuerdo legal específico que 
regularice a los sistemas tanto de recursos materiales como a los de las 
adquisiciones del Estado mexicano; el proceso de fortalecimiento de esta área del 
Estado se concretó mediante la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación, el 28 de diciembre de 1982, en el cual se amplía, específica y se dan 
los procedimientos correspondientes administrativamente para poder tratar las 
adquisiciones gubernamentales en un marco más específico, a continuación se 
escribe el texto constitucional del mandato del artículo 134 vigente: 
“Lo recursos económicos de que dispongan el 
Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, así 
como sus respectivas administraciones públicas 
paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia 
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y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 
Las adquisiciones, arrendamientos, y enajenaciones de 
todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria pública 
para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo 
anterior no son idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos 
para acreditar la economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado. 
Los servidores públicos serán responsables del 
cumplimiento de estas bases en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución” (Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134). 
La Constitución Política es la que establece las bases primordiales para las 
adquisiciones gubernamentales, a su vez, fundamenta para los funcionarios 
públicos, estándares de eficacia, eficiencia y honradez, ante las adquisiciones 
gubernamentales y las generaciones de contratos específicamente para obras 
públicas. Sin embargo, algo criticable para el artículo constitucional, es que toma 
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en cuenta a la federación, los estados y las entidades paraestatales, pero en 
ningún momento se considera la acción del municipio. 
Y hacemos referencia concretamente de los municipios, debido a que la acción del 
gobierno, el uso de los recursos materiales provenientes de las cuentas públicas, 
además de la obra pública generada, son responsabilidad directa del municipio; 
también la observancia del buen actuar de las empresas contratadas y la obra 
pública respecto a la calidad, tiempo, eficiencia y eficacia de las mismas. Dejando 
al municipio del lado, este pierde autonomía dependiendo directamente de los 
recursos económicos, tanto de la Federación como del Estado, manteniéndolo 
atado en su actuar y teniendo que rendir cuentas directas, a estas dos figuras. 
Si bien, la Constitución establece, solo de manera pasajera y breve, lo 
concerniente a los recursos materiales, de las adquisiciones y la obra pública; 
surgen ciertas leyes, que se encargarán de los aspectos específicos relacionados 
con esta materia, y las cuales aclararán los procedimientos y cuestiones legales 
que se deben seguir para cumplir con los lineamientos de eficacia, eficiencia y 
honradez que establece la Constitución. 
2.2.1.2 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y Estatal 
Esta ley da las bases de la organización de la administración pública, y en la que 
se delegan las atribuciones respecto a la división y delegación del trabajo y 
responsabilidades del gobierno, respecto al área de trabajo específicamente. 
Siendo de suma importancia, ya que para que el sistema de adquisiciones y en 
general toda la administración pública, necesita las delegaciones específicas a 
cada área de trabajo burocrática, con el fin de que se desarrolle de una manera 
más eficaz y eficiente sus tareas correspondientes, saciando las demandas de los 
pobladores. 
2.2.1.3. Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público Federal y Estatal 
Esta ley regula y norma lo específico a las cuestiones económicas, referentes a 
presupuesto, contabilidad gubernamental y el gasto público, vinculando todo con 
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los aspectos de adquisiciones y gasto en recursos materiales, así como las 
responsabilidades que se realizan en las áreas específicas de toda obra pública. 
Para poder llevar a  cabo las adquisiciones y por ende la obra pública, en primera 
instancia tiene que existir el aspecto presupuestario, previendo el gasto público y 
si es posible llevar a cabo la obra, siendo los conceptos de contabilidad y gasto 
público la asignación de recursos económicos; con esto esta ley genera un gasto 
responsable de los recursos públicos, y a la vez, un uso responsable al momento 
de crear la obra pública.  
2.2.1.4 Ley de Planeación 
Esta ley tiene como objetivo primordial regular las normas básicas y principios 
conforme a los aspectos de planeación en la generación de acciones públicas a 
beneficio de la población. A su vez, busaca  encauzar en función el desarrollo de 
las adquisiciones y obras públicas, las actividades de la administración pública, 
buscando cumplir las metas de esta. 
Para poder llevar a cabo cualquier acción del gobierno, es necesario que exista la 
planeación, tanto previa como posterior a la acción de creación, ya sea de obra 
pública, de adquisiciones o de cualquier otro aspecto presupuestario; esto tiene 
como objetivo primordial: prever cualquier problema que pueda surgir en la acción 
del gobierno, así como cumplir los objetivos deseados. 
2.2.1.5 Ley General de Deuda Pública 
Fundamenta el establecimiento de las obligaciones del gobierno, respecto al pago 
de sus adeudos, dejando claro que la deuda pública está constituida por las 
obligaciones del pasivo, directas o contingentes de financiamiento, con cargo a los 
respectivos poderes de la unión, estados, municipios, paraestatales y demás 
dependencias gubernamentales. 
Para poder llevar a cabo alguna adquisición, se debe tener claro que existe una 
regulación en cuanto el gasto excesivo de alguna deuda que se pueda adquirir en 
cualquier ámbito de gobierno, con esto, esta ley evita la desviación de recursos, 
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así como el mal manejo de los recursos ya obtenidos, poniendo limitantes al 
gobierno en el momento de pedir algún préstamo. 
2.2.1.6 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP) 
Es una de las leyes que más  interesa para la presente tesis, la cual regula los 
aspectos específicos respecto a planeación, programación, presupuestación, 
contratación, control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la 
prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como los servicios públicos 
que ofrece.  
Esta ley es la que regula en su mayoría, a todo nuestro sistema de adquisiciones 
desde el aspecto presupuestario, hasta el resultado de la obra, en la cual se hayan 
cumplido todas las cláusulas de contrato, así como de ambas partes la del licitante 
y licitador. A su vez, regula las acciones de los servidores públicos a cargo de la 
adquisición, con el fin de que se haga buen uso de los recursos y se cumplan los 
objetivos planteados. 
2.2.1.7 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 
Tiene como propósito regular el resultado de nuestro sistema de adquisiciones 
gubernamentales. Además de controlar lo relacionado con las obras públicas, así 
como la ejecución de estas y las acciones que se encaminen a la generación de 
las mismas. 
Siendo de suma importancia, principalmente encaminada, al uso de los recursos 
aprobados, de los cuales los servidores públicos y las empresas son 
responsables; a su vez, supervisa la calidad y precio de materiales utilizados en 
las obras.  
2.2.1.8 Ley General de Bienes Nacionales 
Su objetivo es la regulación, mantenimiento y enajenación de los bienes del 
Estado, a fin de que este conserve su patrimonio, así como los funcionarios 
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públicos realicen el uso adecuado de estos, tanto en su gasto como en su 
preservación. Esta ley divide a los bienes en dominio público y privado de la 
Federación. 
La regulación de los terrenos de la nación es indispensable para el sistema de 
adquisidores, primordialmente para carreteras, puentes y caminos, así como las 
acciones ecológicas en playas, bosques, reservas naturales, etcétera. El buen uso 
por parte de los servidores públicos, y su aprovechamiento es esencial para 
cualquier obra pública. 
2.2.1.9. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
Tiene como tentativa directa e indiscutible la regulación del título cuarto de la 
Constitución Política Mexicana, en el cual se les exige a los servidores públicos 
actuar con responsabilidad, cumplir con sus obligaciones, llevar las sanciones 
correspondientes que produzcan un juicio a los servidores públicos; además su 
registro patrimonial de bienes y la procedencia de estos. 
En sí las leyes antes mencionadas, si bien no se indaga en los artículos 
correspondientes, asimismo en especificaciones,  permite tener un panorama más 
amplio acerca del marco normativo relacionado con las adquisiciones 
gubernamentales y los recursos materiales correspondientes. Muestra el sistema 
normativo que regirá al sistema de adquisiciones, sin embargo, y como ya se 
mencionó con anterioridad no nos centraremos en el marco legal, sino en el 
administrativo correspondiente al mismo proceso que se origina. 
2.2.2. Fase previa de las adquisiciones gubernamentales 
En las cuestiones respecto a las adquisiciones gubernamentales se debe 
considerar una base previa fundamental en el desarrollo correcto de estas. Fase 
que se divide en tres temas subsecuentes, los cuales serán tratados para fines de 
la presente investigación de manera puramente enunciativa, para aclarar lo 
subsecuente y lo inicial de las adquisiciones gubernamentales. 
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2.2.2.1 Planeación 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25 señala 
que el Estado es el responsable de planear, conducir y orientar la actividad 
económica nacional, así como regular y fomentar las actividades que demande el 
interés general. Por lo que dicho artículo establece una cultura en la forma de 
organización gubernamental y administrativa, para realizar las actividades y 
programas, sin estipular cómo llevarlas a cabo. 
En el artículo 26 de la Carta Magna determina la obligación del mismo Estado 
mexicano de organizar un “Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo 
Nacional. Ahora bien, tomando a la planeación como agente primordial en la 
agenda del gobierno y la administración pública, tiende a considerar la 
participación de los sectores sociales de acuerdo a sus necesidades prioritarias, 
recogiendo sus demandas y organizándolas de acuerdo a los sectores 
representativos de la población, transformando la realidad del país para la mejora 
de este, claro, apegado siempre a las leyes establecidas dentro del mismo Estado 
mexicano. 
Con esto y al mencionar a la planeación como uno de los factores determinantes 
para la fase previa de las adquisiciones gubernamentales, primordialmente a la 
administración de recursos materiales y por ende a la obra pública; también sirve 
como un marco de elaboración e instrumentación que se desarrolla a través del 
nombre general para los tres niveles de gobierno como: Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, basado en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). 
La LAASSP tiene como objetivo primordial la regulación de las acciones relativas a 
la planeación de adquisiciones de la administración pública, así como establecer a 
las dependencias las cuatro vertientes apegadas a la misma planeación: 
obligatoria (para las dependencias); coordinación (acciones para la consecución 
de objetivos); concentración (contratos y acciones); inducción (acción de los 
sectores de la sociedad). La planeación para la presente investigación sirve 
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primordialmente para la prevención de los procesos administrativos que 
consecuentemente engendrarán la acción de la obra pública. 
2.2.2.2. Programación 
Después de planear en la agenda de la administración pública las obras y la 
destinación de recursos materiales; lo siguiente es programar en tiempo y espacio 
el proceder de estos. La programación es el método en el cual se definen los 
tiempos, metas, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los 
objetivos de las organizaciones públicas a corto, mediano y largo plazo. 
Entonces, se deduce que la programación debe guardar una congruencia estrecha 
con la planeación, con el fin de contar con los mismos objetivos, ya que estos 
servirán de base para la ejecución de obras públicas y, en general, de las 
adquisiciones gubernamentales que el mismo aparato demanda. 
2.2.2.3 Presupuestación 
La presupuestación se sintetiza como el destino que se le dará a los recursos 
económicos del gobierno de una forma planeada y programada. Constituye una 
parte esencial que regula los ordenamientos fundamentales en función de las 
adquisiciones del Estado. 
Respecto a las adquisiciones del Estado se debe tomar en cuenta, que  en su 
Manual de Normas Presupuestarias, específicamente para el tema de 
adquisiciones gubernamentales: “se sujetarán a disposiciones de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestaria, que establezcan los presupuestos y demás 
disposiciones aplicables”  (Título Segundo, Capítulo VIII, Sección primera, 
Numeral 94, Manual de normas presupuestarias de la Federación). 
Este artículo condiciona a los servidores públicos, y al gobierno que debe existir 
en primera instancia, un buen uso de los recursos para que se utilicen con lógica, 
y de una manera responsable para que no se gaste todo de manera excesiva, y 
exista una conducta de disciplina al momento de utilizarlos. 
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2.2.3 Adquisiciones Gubernamentales 
Como ya se ha mencionado, la presente investigación se basa en torno al sistema 
de adquisiciones gubernamentales, que necesita de una fase previa, y consta de 
tres procesos que se puede valer la administración pública para generar sus 
adquisiciones u obra pública. A continuación se presenta el esquema integral del 
sistema de adquisiciones, que servirá para identificar con más facilidad las etapas 
que lo conforman. 
Diagrama 2: Proceso General de Adquisiciones 
 
Fuente: Enríquez, 2002: 133. 
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2.2.3.1. Requerimiento (necesidad) 
El requerimiento surge en función para una necesidad latente, ya sea para el 
gobierno y su buen funcionamiento o para la satisfacción de una necesidad que 
exige la población en la cual se labora. Este es el punto de partida de nuestro 
sistema para poder identificar claramente, a este primer paso como los insumos, 
es decir, lo que está arrojando el medio ambiente para que el sistema lo trabaje, 
elabore y  modifique para obtener una salida o resultado. Sin embargo, se hace la 
aclaración que no se puede considerar solo a las demandas como un insumo; sino 
a las cuestiones de recursos económicos y de disponibilidad de materia prima 
para poder laborar, este punto será tratado a detalle en el capítulo tres, 
únicamente se aclara para evitar confusión. 
2.2.3.2 Procedimiento de atención (apoyo) 
El procedimiento de atención, se toma en cuenta aun en el término de insumo 
para el sistema de adquisiciones gubernamentales, ya que es un aparato de 
apoyo, en el cual, el gobierno y la administración pública, atenderán las demandas 
que se les está solicitando para verificar qué tan urgente es la necesidad de la 
población. 
El procedimiento de atención se fija en verificar que la demanda citada sea 
verídica, y en qué plano se encuentra: corto, mediano, largo plazo;  en qué punto 
afecta a la población si no se resuelve. Es aquí donde se relaciona la fase previa, 
de planeación, programación y presupuestación para verificar qué tan pronto se 
puede resolver la demanda y si entra; para el caso de la investigación, en el plan 
de desarrollo municipal. Esto para que el gobierno optimice sus recursos, además 
de actuar de una manera eficaz, eficiente y expedita. 
2.2.3.3. Licitación Pública 
Como se analizó, en el esquema de proceso de adquisiciones gubernamentales, 
podemos observar tres procesos por los cuales se lleva a cabo, licitación pública, 
invitación a tres personas y adjudicación directa. Se tratará cada una, 
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comenzando con la licitación pública, ya que por efecto de la ley, es el proceso 
que se debe tomar como primordial; ya que resguarda los intereses del Estado y 
es por ende un proceso exacto de cómo realizar una adquisición o contratación. 
La licitación es un proceso de compra gubernamental, está regulado y normado 
por una serie de leyes, sin embargo, forma un proceso administrativo público 
propio, en el cual estas leyes ya no pueden intervenir, sino solamente normar en 
cuanto a que se realice de una manera recta: tiene por objeto primordial, la 
adquisición o arrendamiento de bienes muebles, contratación de servicios y obra 
pública, buscando obtener en el menor tiempo posible, las mejores condiciones en 
cuanto a precio y calidad de los servicios contratados. 
La norma jurídica marca este procedimiento como obligatorio, no obstante, el 
aspecto legal deja de lado el proceso propiamente administrativo, delegando este 
a la administración pública. Por tanto, es de suma importancia para la presente 
investigación y se debe tomar como uno de los pilares primordiales de esta: 
“…los procedimientos administrativos, son el 
mecanismo mediante el cual, se realizan una serie de 
actuaciones dirigidas a la manifestación de un 
pronunciamiento que corresponda a la autoridad 
administrativa, la licitación pública se considera como 
un procedimiento…actividad totalmente administrativa 
que a diferencia del procedimiento jurisdiccional, no 
implica un conflicto de partes, sino de expectativas de 
contratación con la administración pública, controversia 
denotada por la propia administración que convoca a la 
licitación y que es la encargada de resolver a través del 
fallo.”  (Enríquez, 2002: 135). 
Por lo expuesto anteriormente se debe tomar en cuenta a la licitación pública 
como uno de los procesos primordiales, aunque se separa del marco legal cuando 
comienza su proceso, pero no es una separación de falta a lo jurídico, sino 
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administrativamente, la cual tiene el poder de generar su propio proceso en cuanto 
avance la adquisición o contratación, para delegar una responsabilidad puramente 
administrativa, en la que se contrata y resuelve una demanda social, no un 
conflicto jurídico de dos partes. Para el subsecuente avance de la investigación se 
tiene clara esta idea primordial. 
A la licitación pública le concierne un proceso administrativo propio, debe estar 
basada, según la norma establecida, en cuatro principios jurídicos para poder 
realizarlo de una manera correcta y funcional: 
1. Concurrencia: en la que haya mayor participación de oferentes, con una 
base de selección más amplia; mejore condiciones técnicas y legales 
posibles; y publicar la convocatoria con toda oportunidad. 
2. Igualdad: para todas las fases del procedimiento, no caer en favoritismos, 
mantener las propuestas en secreto hasta el acto de apertura, y ajustarse 
estrictamente a lo señalado en las bases de la convocatoria. 
3. Publicidad: que los interesados conozcan todo lo relacionado al proceso, 
además de informar sobre los dictámenes emitidos en el mismo. 
4. Oposición: intervención de los interesados en las controversias de 
intereses de dos o más particulares; así como la impugnación de las otras 
propuestas; mayor eficiencia de la administración pública impuesta por el 
interés público. 
En sí, el hecho de que la licitación pública cuente con su propio proceso, implica 
un subsistema al interior y para que se realicen los trámites burocráticos 
correspondientes para poder posibilitar al sistema de adquisiciones de emitir un 
resultado. A continuación se tratarán los pasos burocráticos y administrativos de la 
licitación pública: 
2.2.3.3.1. Convocatoria 
Esta faceta es donde comienza el trámite para satisfacer la demanda evaluada y 
aprobada para su satisfacción. Se cita o llama a través de medios de 
comunicación (principalmente periódicos) a las distintas personas físicas o 
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morales (empresas primordialmente), para que concurran al acto determinado, y 
oficialmente inicia el proceso licitatorio con la publicación de las reglas, requisitos y 
procedimientos que deben seguirse en el concurso. 
En la convocatoria se especifican las fechas del concurso licitatorio, así como la 
documentación básica, si se llegase a modificar algún aspecto se publicará en el 
periódico correspondiente por una sola ocasión. 
2.2.3.3.2. Bases 
Son elaboradas por la autoridad estatal, en función del ente público que convocará 
a la licitación. Bases que deben están regidas por los principios de legalidad, 
claridad, objetividad e imparcialidad. 
“…el pliego de bases y condiciones, comprende, 
distintos instrumentos escritos que contienen normas 
jurídicas, ya sean de alcance general o particular, 
reguladoras del procedimiento de contratación en su 
preparación y posterior adjudicación...” (Fernández, 
2000: 320). 
Las bases constituyen las cláusulas de la administración pública en el momento de 
la formulación del contrato, como en su ejecución con el licitante, detallando el 
objeto del contrato, así como las obligaciones y derechos de ambas partes, 
mediando el procedimiento de la licitación y la contratación. A su vez, la emisión 
de bases por parte de las dependencias gubernamentales no podrán infringir la 
libre participación de los interesados, siempre y cuando estos cumplan con los 
aspectos legales mínimos solicitados en la convocatoria. 
Un aspecto importante a considerar es que las bases tienen un costo económico 
para las empresas interesadas en participar en los procesos licitatorios; el pago de 
y/o compra es un requisito básico, que deben cumplir los interesados; se 
determinará en función de la recuperación de las erogaciones por la publicación 
de la convocatoria y la reproducción de los medios que se entreguen, sin 
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embargo, pueden consultarse previamente a su compra, pero para participar 
deben comprarse de manera obligatoria. 
2.2.3.3.3. Entrega y presentación de propuestas 
Una vez que la empresa interesada respondió a la convocatoria en tiempo y forma 
entregando los documentos solicitados, así como la compra de bases, se dará una 
fecha en la cual se entregarán y presentarán en sobres cerrados sus propuestas 
tanto técnicas como económicas. 
“…la entrega de proposiciones se hará mediante dos 
sobres cerrados. Uno de los sobres debe contener la 
propuesta técnica y el otro, la propuesta económica; los 
documentos diferentes a dichas proposiciones serán 
entregados, a elección del licitante, dentro o fuera del 
sobre que contenga la propuesta técnica...” (Enríquez, 
2002: 158). 
Aclarando que la propuesta técnica hace referencia primordialmente para el caso 
de obra pública a las cuestiones cualitativas, tanto de tiempo, material, 
trabajadores, etcétera. Mientras que para el aspecto de propuestas económicas se 
refiere a lo cuantitativo, específicamente a las cuestiones monetarias, tanto para la 
dependencia gubernamental como para la empresa. 
También las dependencias gubernamentales contratantes y las  empresas deben 
tomar en cuenta un aspecto primordial como respuesta del sistema de 
adquisiciones, el cual se fija en los plazos de tiempo a cumplir, tanto los 
programados y establecidos por las dependencias gubernamentales como si estos 
se modifican en función del mismo proceso licitatorio. 
2.2.3.3.4. Acto de presentación y apertura de propuestas 
A este acto lo podemos describir como la junta formal, en que la dependencia 
gubernamental recibe las ofertas de las empresas participantes. Después analiza 
y verifica la información y documentación presentada, a su vez, que el concepto 
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de “público” se referirá a la relación que se establece entre las empresas públicas 
con la administración pública. 
Este acto es presidido por un servidor público designado por la dependencia 
gubernamental, y será el representante de la administración pública y de sus 
intereses, así como el único facultado para aceptar o desechar las propuestas, y 
en general, para tomar todas las decisiones concernientes al proceso licitatorio 
únicamente durante la realización del mismo. 
Por lo anterior, la revisión de la información será puramente cuantitativa y legal en 
cumplimiento de las especificaciones de la  misma licitación, la información se 
analizará a detalle hasta el proceso de evaluación de las propuestas. 
Estos actos son de carácter público, y por ende podrán asistir los licitantes 
(empresas), así como cualquier persona que sin haber adquirido las bases 
manifieste su interés para estar presente en estos actos, claro, sin voz ni voto y 
guardando respeto del acto en cuestión; fomentando así en la sociedad una 
participación de los procesos propios de la Administración Pública. A continuación 
se presenta un cuadro, con el proceso de la presentación y apertura de las ofertas: 
el primer acto es la apertura de la propuesta técnica y, la segunda, económica en 
el mismo orden del proceso administrativo licitatorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
62 
 
Tabla 1: Propuestas del proceso licitatorio. 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
Primera 
TÉCNICA 
1. Recepción de proposiciones en sobres 
cerrados. 
2. Apertura de propuestas técnicas. 
3. Dececho de propuestas técnicas que         
omita alguno de los requisitos. 
4. Mínimo un licitante y dos servidores 
públicos rubricarán: 
• Las partes de las propuestas técnicas 
presentadas que previamente haya 
determinado la convocatoria en las bases. 
• Los sobres cerrados que contengan las 
proposiciones económicas, aun la de 
aquellas propuestas técnicas que hayan 
sido decechadas. 
5. Los documentos rubricados quedan bajo 
custodia de la convocante. 
6. Si estima necesario la convocante, 
puede señalar nuevo lugar, fecha y hora 
para la apertura de las propuestas 
económicas. 
7. Se levanta acta señalando: 
y Propuestas técnicas aceptadas para su 
análisis: 
• Propuestas técnicas decechadas 
indicando las causas que lo motivaron. 
8. Las actas levantadas serán firmadas por 
los asistentes. 
9. Las actas se pondrán a disposición, o se 
entregara copia de las mismas. 
10. La falta de firma de algún licitante, no 
invalida el contenido y efectos del acta. 
11. Las actas que a partir de esa fecha 
estén a disposición de los licitantes que no 
hayan asistido. 
12. La convocante realizará análisis de las 
propuestas técnicas aceptadas. 
13. El resultado de los análisis se darán a 
conocer a los licitantes en la segunda 
etapa, previo a la apertura de las 
propuestas económicas. 
Segunda 
ECONÓMICA 
1. Se da a conocer el resultado de las 
propuestas técnicas. 
2. Apertura de propuestas económicas de 
los licitantes, cuyas propuestas técnicas no 
fueron rechazadas. 
3. Lectura del importe de las propuestas 
que cubran los requisitos exigidos. 
4. Se rubricarán las propuestas 
económicas por dos servidores públicos y 
por un licitante, si asiste alguno. 
5. Señalar lugar, fecha y hora en que se 
dará a conocer el fallo. 
6. La fecha del fallo debe ser dentro de los  
20 días naturales siguientes a la fecha del 
inicio de la primera etapa. 
7. La fecha del fallo puede diferirse, 
siempre que el nuevo plazo no exceda a 20 
días naturales contados a partir del plazo 
originalmente establecido para el fallo. 
8. Se levantará acta señalando: 
•El  resultado de las propuestas técnicas. 
•Propuestas económicas aceptadas para 
su análisis y sus importes. 
•Propuestas económicas decechadas y 
causas que lo motivaron. 
9.Las actas que se levanten: 
• Serán firmadas por los asistentes. 
pondrán a disposición o se entregará una 
copia a los participantes. 
•Tendrán validez en su contenido y efectos, 
aun cuando falte la firma de algún licitante. 
•Se pondrán a partir de esa fecha a 
disposición de los licitantes que no hayan 
asistido, para efectos de su notificación. 
 
Fuente: Enríquez, 2002; 161 
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La tabla anterior no despliega paso a paso el proceso exacto que se debe realizar  
respecto a la apertura de ambas propuestas por empresas, y el llenado de las 
actas correspondientes. Por lo que es preciso mencionar que solo se aborda de 
una manera general, como ya se mención, cada licitación tiene sus propias 
características y su proceso único a desarrollar. 
2.2.3.3.5. Evaluación 
El proceso de evaluación basándose en la investigación de campo y los 
documentos oficiales, es cómo el Estado puede asegurar las condiciones óptimas 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, con el fin de ofrecer a la población obras y servicios de calidad. 
En este proceso, además de verificar las condiciones óptimas, se revisa que se 
cumplan con los requisitos solicitados en las bases de la licitación, los precios 
respectivos a los bienes o servicios, y con la cuenta total del ofrecimiento 
económico de las empresas para realizar una obra. 
Se hará después en la adjudicación una reseña de los actos precedidos en la 
evaluación, además del análisis de las propuestas y las razones que sustentan er 
admitidas o rechazadas.  
2.2.3.3.6. Fallo 
Para la emisión del fallo del progreso licitatorio se convocará en la misma 
dependencia a una junta pública, en la que pueden asistir los licitantes que hayan 
participado en dicho proceso; a su vez en este acto se elaborará un acta que será 
firmada por los asistentes de conformidad del fallo hacia alguno de los licitantes, 
en caso de que uno de los licitantes no firme de aceptaron no invalida ni el 
proceso ni el contenido de la licitación pública. 
Al emitirse el fallo por parte de la dependencia gubernamental, se debe incluir a 
las empresas participantes rechazadas y la razón por la cual no resultaron electas, 
a su vez, determinar la solvencia de las propuestas económicas y el nombre del 
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licitante a quien se le adquiere el contrato, es decir, la empresa que resultó 
ganadora en el concurso. 
Por lo que a través de estos pasos se lleva a cabo una licitación, dejando en claro 
que para la investigación y para el modo práctico, surgen muchas cuestiones que 
se analizarán en el capítulo tres, en cuanto al proceso de una licitación pública; 
sabiendo primordialmente, que  en muchas ocasiones las leyes no pueden cubrir 
todos los inconvenientes que surjan. 
2.2.3.4. Procedimientos Excepcionales de contratación 
Como se ha mencionado, reiterativamente, la licitación pública debe ser por 
excelencia el procedimiento utilizado en las adquisiciones, contrataciones y obras 
públicas; sin embargo, el Estado mexicano en la Carta Magna prevé, que si el 
proceso licitatorio no es el óptimo, las autoridades administrativas podrán optar por 
otros, siempre preservando los intereses primordiales del gobierno: 
"…cuando las Licitaciones no sean idóneas para 
asegurar las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, las Leyes 
establecerán las bases, procedimientos, reglas, 
requisitos y demás elementos para acreditar la 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez" (Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Artículo 134). 
Se aclara que el artículo citado explicar y estipula que el proceso de licitaciones 
públicas será omitido debido a condiciones no óptimas,  no obstante, no especifica 
cuáles son estas y las deja a consideración del servidor público. Por ende, la ley 
prevé procedimientos excepcionales los cuales son opciones a la licitación; 
quedan especificados así: 
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"las dependencias y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el 
procedimiento de licitación pública y celebrar contratos 
a través de los procedimientos de invitación a cuando 
menos tres personas o de adjudicación directa" (Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, artículo 40). 
Al optar por uno de estos dos procedimientos excepcionales, el servidor público 
debe tomar en cuenta, que se fundamentarán en función de la naturaleza o fin del 
acto a efectuarse, así como considerar los montos económicos que se erogarán 
con el mismo propósito. Como se analiza a continuación, ambos procedimiento 
son similares, sin embargo, se resaltarán sus diferencias primordiales y 
sustanciales, que en la práctica, son fundamentales en el quehacer administrativo. 
Para los casos en que se seleccionen los procedimientos de “invitación a cuando 
menos tres personas” y “adjudicación directa”; debe existir una fundamentación y 
motivación, que explique la razón de no haber seleccionado el procedimiento de 
licitación pública, en el cual exista, un cuerpo que haga evidenciar la existencia de 
una adecuación entre los motivos administrativos y las normas jurídicas para 
concretar dichos procedimientos. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público establece en su artículo 49, los siguientes 
documentos mínimos al momento de presentar un procedimiento excepcional a la 
licitación pública: 
1.  Descripción de los bienes o servicios 
2. Plazos y condiciones de entrega de los bienes o de prestación de servicios 
3. Motivación y fundamentación legal del supuesto de excepción 
4. Precio estimado 
5. Forma de pago y propuesta 
6. El procedimiento de contratación de propuestas. 
 
Si bien, estos lineamientos son necesarios para  un procedimiento excepcional, 
uno de los factores fundamentales, es  la falta de participación de las empresas en 
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el proceso licitatorio; al no verse con respuesta la convocatoria, se declara “como 
procedimiento licitatorio desierto”, y esto lleva a los procedimientos excepcionales 
de contratación.  
No obstante, la ley marca que deben ser dos procesos licitatorios desiertos para 
derivar en los procedimientos excepcionales. Sin embargo, es posible observar en 
el presente estudio que muchas veces ni siquiera se llega a la segunda 
convocatoria, cuando ya se ha acudido a los procedimientos auxiliares para evitar 
con esto volver a llevar a cabo los trámites correspondientes a una nueva 
convocatoria de licitación. 
2.2.3.4.1. Invitación a cuando menos tres personas 
En el momento que se realice el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas, la razón principal debe ser que dos convocatorias se declaren desiertas; 
este término se refiere a que ninguna empresa se interesó en atender la 
convocatoria y por tanto, la licitación pública. Cuando se emita la invitación se 
deberá mostrar en un lugar visible para el público, para que el interesado pueda 
participar en el proceso. 
Las normas y lineamientos mínimos respecto a este procedimiento, señalan que 
las invitaciones deben indicar en cantidad y descripción los bienes y/o servicios 
solicitados por el gobierno, el plazo de tiempo y de entrega y, por consecuencia 
las condiciones de pago del proceso. 
Un aspecto importante se refiere a que el proceso debe adaptarse a los plazos de 
tiempo y ajustarse al tipo de demanda gubernamental, así como a la complejidad 
de la elaboración de propuestas técnicas y económicas. El requisito básico de este 
proceso es contar con un mínimo de tres propuestas para que la entidad 
gubernamental pueda emitir su fallo, siempre garantizando los principios de 
eficacia, eficiencia y honradez. 
En caso de que, como en la licitación pública, se declare desierta la invitación, la 
entidad gubernamental podrá determinar si llevar a cabo otro proceso de invitación 
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o decidirse por la adjudicación directa, según los factores de tiempo, urgencia y 
demanda social que se susciten en ese momento. 
2.2.3.4.2 Adjudicación Directa 
La adjudicación directa es tomada como el último caso de adquisición o 
generación de una obra, en el momento en que los otros dos procedimientos 
hayan fallado o se declaren como desiertos. Sin embargo, las leyes que regulan a 
nuestro sistema de adquisiciones no indican cómo debe realizarse este proceso, 
ya que solo lo enuncia como un procedimiento de contratación. 
Es aquí donde las dependencias deben incluir dentro de sus políticas y 
administraciones la figura de cómo va a trabajar una adjudicación directa, a su 
vez,  de regular este proceso.  
“El titular del área responsable de la contratación, 
tendrá que elaborar un escrito y un dictamen, donde 
hará constar el análisis de la(s) propuesta(s) y las 
razones que sirven de base para las adjudicaciones de 
los contratos” (Enríquez, 2002: 174). 
La adjudicación directa es un proceso de obligación del servidor público y la 
dependencia responsable, siendo quienes preserven el orden del proceso y para 
conservar los principios básicos de las adquisiciones gubernamentales del país. 
2.2.4 Contratación 
Después del fallo de cualquiera de los tres procedimientos de adquisiciones, lo 
siguiente es el proceso de contratación, donde se emite a la empresa sus 
responsabilidades y derechos, así como de la misma para con el gobierno. Se 
debe tomar como el acto que formaliza la relación del gobierno con la empresa 
privada en busca del beneficio de ambas partes y por lo consiguiente de la 
sociedad para la que van a servir. 
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“…el fenómeno jurídico-administrativo, que se gesta en 
la actividad que formaliza los compromisos de 
contratistas, proveedores y prestadores de servicios 
con el Estado, se rige por principios de rango 
constitucional que protegen desde el Artículo 134 los 
propósitos de eficiencia, eficacia y honradez, que se 
persiguen al destinar recursos públicos a los contratos 
administrativos, de suerte que la Ley, suscita interés en 
el orden jurídico, con respecto a su carácter 
integrador…” (Valdés y Romero, 1994: 533). 
Con base en lo anterior, la acción del gobierno en conjunto con las empresas 
privadas significa un ejemplo para realizar actos y procesos administrativos de 
suma disposición social para que se preserven principios fundamentales para su 
desarrollo, viniendo desde la misma conformidad y formación del Estado 
Mexicano, siempre atendiendo a procesos con orden jurídico y administrativo. 
2.3 Vicios de la Licitación Pública 
La ley toma a la licitación pública como el procedimiento por excelencia para las 
adquisiciones del Estado, ya que garantiza las condiciones óptimas respecto a 
recursos y formación de obra que muchas veces puede verse mermada por ciertos 
vicios en su procedimiento administrativo, ya sea de la parte licitadora o de los 
licitantes. 
Este tipo de vicios puede obstruir el procedimiento, previo al lanzamiento de la 
licitación, en que se genera el presupuesto y razones sociales para realizar la obra 
pública, en el momento de la publicación de la convocatoria, que es cuando se 
abre la entrega de las ofertas a sobre cerrado o en la función de la contratación de 
cierta empresa. 
“…las reglas del ordenamiento jurídico administrativo, 
condicionan toda la actividad de la administración a los 
principios de legalidad, jerarquía, normativa, 
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razonabilidad, proporcionalidad igual, transparencia, 
buena fe y equidad. Estas constituyen las bases 
jurídicas comunes al procedimiento administrativo 
licitatorio, tanto de preparación de la voluntad unilateral 
como contractual” (Dromi, 1995: 463). 
Lo que se debe comprender en la cita anterior es que la licitación debe tener 
fundamentos incorruptibles para que ambas partes tengan una garantía óptima de 
un buen proceso, a su vez, se comprende que si estos principios son corrompidos, 
el proceso (visto desde nuestro estudio, como un sistema), los resultados que 
arroje serán saber de que se hayan respetado o no las bases de la licitación 
pública. 
Tomando en cuenta que si estos principios sean alterados, se debe considerar 
qué puede ser de las empresas participantes al momento de generar su oferta, 
con un presupuesto engañoso o con materiales de baja calidad o de parte del 
Estado en cuestiones de la selección de la empresa (adjudicación de la obra), o 
elaboración del contrato en lo que respecta a recursos económicos, materiales y/o 
humanos. 
Sin embargo, se debe considerar que los vicios en la licitación pueden surgir en 
cualquier momento del proceso, o en sí antes de que este suceda con algún trato 
especial entre una empresa y el Estado; estos vicios a los cuales también se les 
puede nombrar “corrupción”, merman el proceso licitatorio reduciéndolo 
únicamente a una simple formalidad. A pesar de esto debemos considerar que: 
“El sistema jurídico mexicano establece la vía de 
impugnación para la defensa de los derechos e 
intereses de los ofertantes, así como los medios de que 
dispone el Estado, para lograr por sí y ante sí la 
reparación de los daños o perjuicios que se le hayan 
causado con motivos de los vicios de la licitación” 
(Lucero, 1993: 41). 
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En cuestiones formales existe la protección de la anulación de la celebración del 
contrato y posterior a la elaboración de la obra, si se llegase a comprobar que esta 
ha sido enviciada en todo el proceso, será cancelada y se repararán todos los 
daños ocasionados. 
De acuerdo a diferentes autores se puede clasificar a los vicios de las licitaciones 
de maneras diversas, una de las más relevantes a considerar es la de Roberto 
Dromi (1995), quien cataloga en etapas el procedimiento, a saber: previos de la 
adjudicación, posteriores a la adjudicación, anteriores a la formalización del 
contrato y en la formalización y ejecución del mismo. 
En la presente investigación no se encontraron vicios, debido a que se revisaron 
solamente actas ya estipuladas y asentadas de los procesos estudiados, esto no 
significa que no los haya. Pero sí problemáticas burocráticas relevantes que lleva 
arrastrando el mismo proceso administrativo, y que se harán las observaciones y 
sugerencias pertinentes para poder remediarlas de cierta manera. 
2.4 La obra pública 
Para comprender el núcleo del análisis se debe tomar en cuenta la concepción 
como tal de obra pública. La palabra obra se refiere a los objetos que son 
transformados por un agente, el añadir “pública”  conlleva a mucho más: 
“…entenderemos por obra pública, la acción, el servicio 
o el trabajo que decide lleva a cabo el Estado sobre 
bienes muebles o inmuebles, a fin de satisfacer 
necesidades públicas…puede consistir en construir, 
reparar, conservar, instalar o demoler un bien mueble o 
inmueble, como acciones principales, pero pueden 
estar precedidas de otros trabajos necesarios previos: 
investigaciones y estudios técnicos que hagan segura y 
factible la obra…” (Nava, 2007: 383). 
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La esencia de añadir pública a una obra, en primera instancia, es que el Estado la 
va a realizar, ya sea por medio de sus propios medios o por contratación de una 
empresa en la que se le retribuirá económicamente (es aquí donde entran las 
licitaciones, que se verán más adelante). Al ser una obra pública debe de ser para 
beneficio general de la población, en la que por ser un medio del Estado no se 
puede excluir su uso a ningún individuo en pleno uso de sus derechos civiles. 
En un sentido más amplio se puede considerar a la obra pública como toda 
construcción, reconstrucción, instalación, reparación, mantenimiento, 
conservación, modificación y demolición de bienes inmuebles;  será realizada por 
contratistas (empresas privadas contratadas por el Estado a través de sus 
procesos adquisitivos). 
La obra pública sirve para impulsar el desarrollo económico y social, ya sea de los 
municipios, de los estados y/o de los países, ya que por medio de esta se genera 
una transformación socio-económica que se constituye como un instrumento 
básico para lograr el progreso de cualquier región. 
“Las obras públicas figuran entre los testimonios más 
antiguos de la actividad administrativa del Estado, su 
construcción acredita la existencia de una autoridad en 
ejercicio de funciones administrativas, las cuales son 
planear y ordenar su construcción, así como dirigirla, 
administrarla y en su caso contratar dicha construcción” 
(Fernández, 2000: 218). 
Se contrata a la obra pública como el reflejo de la acción administrativa, la parte 
más palpable de esta, que la mayoría de los individuos observan si es que el 
aparato gubernamental está funcionando, es decir, el desarrollo del pueblo se 
manifiesta a través de la obra pública. Es por eso, que se ha elegido para el 
presente estudio de las licitaciones públicas, el enfoque de obra pública. 
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2.4.1 Regulación legal y administrativa de la Obra Pública 
Las licitaciones públicas tienen su propio marco legal regulatorio, que se conjuga 
también con la obra pública, ya que a pesar de relacionarse ambos temas en las 
cuestiones adquisitivas del Estado, cada rubro tiene sus especificaciones. Se 
mencionó el marco legal de las licitaciones públicas. Aquí se abordará de manera 
breve y únicamente enunciativa el marco legal de la obra pública para tener un 
panorama más amplio en lo que se relaciona con nuestro estudio de caso. 
“El fenómeno jurídico administrativo que se gesta en la 
actividad que formaliza los compromisos de 
contratistas, proveedores y prestadores de servicios en 
el Estado, se rigen por principios de rango 
constitucional que protegen desde el articulo 134 los 
principios de eficiencia, eficacia y honradez que se 
persiguen al destinar recursos públicos a los contratos 
administrativos…” (Valdes, Apis y Elías, 1994: 533). 
Desde el mismo punto, las licitaciones públicas, como la obra pública en general, 
se rigen por los mismos principios y de ahí se derivan las diversas leyes que las 
regulan. Para la obra pública específicamente hay cuatro leyes primordiales: 
a) Ley de Contratos y Obras Públicas (1965) 
b) Ley de Obras Públicas (1980) 
c) Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (1993) 
d) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (2000). 
Por lo que constituyen los pilares respecto a obra pública y sirven para crear la 
infraestructura necesaria para un buen desarrollo socio-económico; no se indagará 
en estas, porque no son nuestra materia de estudio respecto a las licitaciones 
públicas, es nada más para ampliar el estudio relacionado con las mismas. Estos 
criterios y preceptos han contribuido a regular, en mayor o menor medida, diversos 
aspectos administrativos; ahora se centrará en las cuestiones jurídico-
administrativas relacionadas con el municipio de Tenancingo.  
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2.4.2 Métodos de Ejecución de la Obra Pública 
Después de analizar el marco legal respecto a la obra pública, se comprende la 
relación de la misma con la licitación pública, en este aspecto, entra el método de 
ejecución, el cual se basa en cómo se generará la obra pública, es decir, el 
proceso que se seguirá para realizarla. 
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, solamente 
reconoce dos formas de gestión de la Obra Pública: 
 
1) Por Administración Directa: 
Este sistema de ejecución de la obra pública está sujeto primordialmente a la 
autorización específica del presupuesto de inversión y de gasto corriente por parte 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Esta referencia de administración 
directa será viable siempre y cuando elaboren sus programas de ejecución y pago, 
en función de estudios, proyectos y especificaciones pertinentes. Este tipo de 
ejecución se realiza cuando la obra es de escasa cuantía y no se requiere de 
equipo sofisticado. Debemos tener claro en no confundir este tipo de contratación, 
con el modelo de contrato de adjudicación directa, que a pesar de llevar nombres 
similares se rigen por diferentes procesos. 
2) Por contrato: 
Se considera como administradores públicos, tanto, al contrato administrativo 
como al acuerdo de voluntades entre la administración pública y un particular, 
creando derechos y obligaciones por ambas partes; y cuya finalidad directa es la 
satisfacción del interés público sujeto al régimen del derecho público: 
 
“La ejecución de obras públicas mediante el esquema 
contractual ortodoxo implica la celebración del contrato 
administrativo por autonomía; cual es el de obra 
pública, utilizando especialmente el empleo de 
tecnología y maquinaria sofisticada y personal 
altamente especializado” (Fernández, 2000: 227) 
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Queda claro pues, que la adjudicación por contrato, lleva a una especialización de 
la generación de la obra, así como la coacción en la que se crean derechos y 
obligaciones a diferencia de la administración directa, que tiene un sistema que 
salvaguarda los intereses del Estado y, a su vez los de los particulares a través de 
tres sistemas: licitación pública, invitación a tres personas, adjudicación directa. 
 
Por todo lo mencionado se toma a la licitación como el método por excelencia que 
debe seguir la administración pública. Teniendo claro que “la licitación no es 
elemento del contrato administrativo, sino que se trata de un requisito 
procedimental exigible en muchos de tales contratos” (Delgadillo, 2000: 319). 
 
Es con ello que el sistema de adquisiciones gubernamentales así como los 
recursos que conlleva, deben tener un equilibrio y un procedimiento para poder 
realizarse de una manera correcta, en la cual impere la eficacia y eficiencia a fin 
de que las compras del Estado sean siempre con apego a la ley y la 
Administración Pública; siendo siempre la licitación pública el procedimiento por 
excelencia para realizar dichas compras. 
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Capítulo 3 
El caso Tenancingo, Estado de México 
En el capítulo uno se ha analizado la base teórica, la cual se refiere a la Teoría 
General de Sistemas. En el segundo se establecen las bases legales de las 
adquisiciones gubernamentales y se plantea un sistema que funciona con tres 
procedimientos: licitación pública, invitación a tres personas  y adjudicación 
directa; cada cual dentro del sistema de adquisiciones como subsistema que tiene 
su propio funcionamiento. 
En el presente capítulo se comprueba el modo de funcionar de las adquisiciones 
gubernamentales de manera práctica, enfocada específicamente al municipio de 
Tenancingo, Estado de México; de esta forma también se busca verificar la 
hipótesis del presente: 
 “La  aplicación de adquisiciones vía licitación pública en 
el municipio de Tenancingo no está apegada en su 
totalidad al marco legal, sino que existe una desviación 
administrativa generada por el mismo proceso que se 
engendra”. 
Es por esto, que se ha tomado como análisis el periodo 2009-2012, en el área de 
Obra Pública, habiendo realizado cinco licitaciones, las cuales se investigaron, 
reviraron y evaluaron a manera de que fuera posible saber si existe un proceso 
propio de las licitaciones que no se apegue al marco legal del todo, sino que 
genera relaciones político-administrativas que permiten generar licitación pública y 
por ende, la obra pública a realizar; a su vez, se tomó como muestra una invitación 
a tres personas y una adjudicación directa a manera de comprobar si estas siguen 
el mismo procedimiento y proceso que una licitación pública.  
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3.1 Generalidades del Municipio 
El municipio tiene el nombre de Tenancingo, su cabecera municipal es la ciudad 
de Tenancingo de Degollado, siendo la sede del poder municipal. El artículo cuarto 
del Bando Municipal de Tenancingo, da su significado etimológico: 
 
“El término tenamitl pierde el afijo itl y cambia la grafía 
m por n, y toma el sufijo tzintli para formar el término 
Tenantzintli, que significa “Pequeñas Murallitas”. A esta 
nueva palabra se le modifica el afijo tli por co que 
significa “lugar“; interpretando así la palabra tenan-tzin-
co que quiere decir “Lugar de la pequeña fortaleza o 
Lugar de la pequeña muralla”. Para perfeccionar este 
nombre, se cambian las grafía tz por c, posteriormente, 
por influencia de la lengua castellana se determinó 
sustituirle el afijo primario de la grafía c por g, 
quedando restructurado el vocablo como Tenancingo”. 
(Bando Municipal de Tenancingo, 2012; Ayuntamiento 
Constitucional de Tenancingo, Estado de México). 
Los terrenos que ocupan el municipio se extienden al sureste del Valle de Toluca, 
la planicie desciende bruscamente hacia las tierras bajas sureñas. El municipio de 
Tenancingo cuenta con una superficie territorial aproximada de 258.74 kilómetros 
cuadrados. 
De acuerdo al artículo 10 del Bando Municipal de Tenancingo 2012, para el 
cumplimiento de sus funciones políticas y administrativas, el Ayuntamiento de 
Tenancingo ha dividido su territorio municipal en colonias, barrios, pueblos y 
comunidades; cuenta con 90,931 habitantes: 48% son hombres y 52% son 
mujeres (Censo INEGI, 2010). 
Existen zonas rurales, semiurbanas y urbanas, esto dependiendo de la 
comunidad, colonia o barrio del cual se esté hablando, pero de una manera 
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general se cataloga al municipio como urbano, principalmente por su 
infraestructura en obra pública que incluye agua potable, electricidad, 
alcantarillado, servicios de salud, caminos y puentes, etcétera. Aunado a esto se 
observa al municipio como un centro de comercialización en la zona sur del 
Estado de México (Censo INEGI, 2010). 
3.2 La Obra Pública en la Legislación de Tenancingo, Estado de México 
Después de dar una breve y concisa descripción del municipio, se hablará de las 
cuestiones de adquisiciones gubernamentales, enfocadas a la obra pública. Razón 
que se debe a que es el área más visible y palpable en cuestión de acciones 
gubernamentales; así como de mayor inversión económica. Con estos puntos se 
puede ver cómo funcionan las adquisiciones y más concretamente las licitaciones 
públicas.  
A continuación se presenta el organigrama del municipio, mostrando la ubicación 
especifica del área de obra pública, la cual corresponde a la Dirección de Obras 
Públicas, dependiendo directamente de la Presidencia Municipal: 
Organigrama 1 
 
Fuente: www.e-localgob.mx 
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3.2.1. Dirección de Obras Públicas de Tenancingo 
 
Los presentes artículos contemplan la obra pública y se encuentran en el Bando 
Municipal (2012) del municipio de Tenancingo: 
 
A) “De la Dirección General de Desarrollo Urbano, 
Ecología, Servicios Públicos y Obras Públicas: 
 
Artículo 50. La Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Ecología, Servicios Públicos y Obras Públicas, 
además de la oficina que lleva su nombre, tendrá a su 
cargo las siguientes áreas: 
A. Dirección de Obras Públicas, que tendrá a su cargo: 
a. Departamento de Recursos Propios y Recursos 
Concertados; 
b. Unidad de Maquinaria y Equipo; 
c. Unidad Administrativa; 
d. Departamento de Vivienda Rural;  
e. Departamento de Proyectos y Precios Unitarios; 
B. Dirección de Servicios Públicos, que tendrá a su cargo: 
a. Subdirección de Limpia; 
b. Coordinación de Parques, Jardines y Panteones; y 
c. Coordinación de Alumbrado Público. 
C. Dirección de Ecología; y 
Dirección de Desarrollo Urbano. 
Artículo 51. El Ayuntamiento, a través de la Dirección 
de Obras Públicas, ejecutará y supervisará las obras 
públicas, llevando el control y vigilancia de las mismas, 
de acuerdo con el Código Administrativo del Estado de 
México, sus respectivos reglamentos, el presente 
79 
 
Bando Municipal y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
Artículo 52. Son obras públicas municipales, todo 
trabajo que tenga por objeto crear, construir, conservar, 
demoler o modificar bienes inmuebles que por su 
naturaleza o disposición de ley, estén destinadas a un 
servicio público. 
Las obras públicas de promoción directa del 
Ayuntamiento se ejecutarán por administración o por 
contrato, los que se adjudicarán previo concurso, el 
cual deberá ser invariablemente convocado por el 
Ayuntamiento y sujetarse al procedimiento 
correspondiente establecido en el Código 
Administrativo del Estado de México y demás 
ordenamientos y disposiciones jurídicas de la materia. 
 
Artículo 53. El Ayuntamiento, mediante la intervención 
de esta Dirección inspeccionará, asistirá técnicamente 
y apoyará la realización de las obras que se efectúen 
en el municipio, con la participación, en su caso, de las 
comunidades, en coordinación con los órganos 
auxiliares competentes. Asimismo, construirá y 
mejorará la obra de infraestructura y equipamiento 
urbano municipal”. 
(Bando Municipal de Tenancingo, 2012: 24-25). 
Al analizar los artículos establecidos por el gobierno municipal, se tiene claro que 
en primera instancia, la Dirección de Obras Públicas, tendrá a su cargo la 
responsabilidad de toda obra pública realizada en el municipio, dependiendo 
directamente de la presidencia municipal, basándose en las leyes mencionadas en 
el capítulo anterior expedidas por la federación y gobierno del estado. 
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También se cuenta con el departamento de recursos propios y concentrados, el 
cual lleva la contabilidad de los recursos para las obras; la unidad de maquinaria 
propia, (con el fin de no rentar o comprar maquinaria con la que ya se cuenta), la 
unidad administrativa que supervisa a las dos anteriores, así como planificar las 
acciones de organización y ejecución de una obra. El departamento de precios 
unitarios analiza las mejores propuestas hechas por las empresas en el proceso 
adquisitivo, esto para decidir cuál es el mejor precio y la calidad de los materiales 
a utilizar. Mientras que el departamento de vivienda rural se encarga de mejorar la 
calidad de vida de los pobladores. 
A su vez se establece: ¿a qué se le va a considerar obra pública?, quiere decir, 
que no solo será la construcción de un inmueble, sino que se incluye cualquier 
aspecto desde demolición, hasta remodelación; con esto se comprende que se 
considera obra pública, porque representa un gasto público, tanto en la mano de 
obra como del material. 
El Artículo 52 del Bando Municipal, deja de una manera implícita que el modelo a 
seguir para cualquier obra pública es el de licitación pública, con la modalidad de 
ser por contrato, y exista un concurso y la publicidad del mismo. A su vez, el 
artículo 53 toma a la dirección como la extensión del ayuntamiento y puede 
supervisar, apoyar o suspender cualquier obra, siempre y cuando no se cumpla 
con lo establecido previamente en el contrato. 
3.3 El caso de Tenancingo, Estado de México 
Analizando los artículos establecidos por el gobierno municipal hay que tener claro 
que en primera instancia la Dirección de Obras Públicas tendrá a su cargo la 
responsabilidad de toda obra pública realizada en el municipio, dependiendo 
directamente de la presidencia municipal, y basándose en las leyes expedidas por 
la federación y el Gobierno del Estado (leyes ya mencionadas en el capítulo 
anterior). 
Se comenzó el trabajo de campo en el ayuntamiento de Tenancingo, 
específicamente en el área de la Segunda Regiduría: Obras Públicas, a cargo del 
81 
 
Lic. José Manuel Arenas Luna; en la Dirección de Obras Públicas, el titular es el 
Arquitecto Miguel Ángel Gómez García. En este primer paso de la investigación se 
procedió a indagar acerca de las adquisiciones en el periodo gubernamental de la 
Presidenta Lic. Tanya Rellstab Carreto, en lo que respecta a su gestión 2009-
2012. 
Como se mencionó, este trabajo es descriptivo, analítico. Para llevarlo a cabo se 
solicitó en una primera fase, la autorización correspondiente para verificar en los 
archivos de las obras realizadas por el municipio. 
Una vez que se contó con la autorización, se procedió como segunda fase en 
asistir durante los siguientes seis meses a la Dirección de Obras Públicas, ubicada 
en Paseo de los Insurgentes s/n de Tenancingo para investigar en dichos 
archivos; las primeras visitas no fueron sencillas, ya que introducirse en una 
oficina gubernamental para hacer estudios acerca de lo que están haciendo, no es 
fácil, sobre todo, por la cuestión de confidencialidad, tanto por parte de los 
empleados, como de la misma institución. 
En la Dirección de Obras Públicas se encontraban los archivos de las licitaciones 
realizadas durante el periodo del gobierno municipal 2009-2012; se procedió a 
revisar acta por acta desde la publicación de la convocatoria hasta el dictamen de 
fallo para las empresas; si bien no fue posible consultar toda la información de 
dichos archivos, se revisó lo sustancial, lo cual sirvió para formar el sistema de 
adjudicaciones municipales para la presente investigación. 
Ya obtenida la información documental se procedió a acudir a las obras, para 
verificar en qué condiciones estaban, así como para analizar y comparar lo que 
estaba plasmado en los documentos, desde construcción, techumbres, 
pavimentación, etcétera. Con el fin de confirmar lo encontrado en los archivos. 
Como fase final y con el fin de completar la información recopilada en los 
documentos y en las obras realizadas, se acudió al archivo municipal; se analizó 
una adjudicación directa, una invitación a tres personas y una licitación pública, y 
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así verificar los procesos entre los tres procedimientos y las acciones del gobierno 
para las obras públicas. 
Se encontró, en lo que respecta al proceso de adquisiciones del municipio de 
Tenancingo, a través de licitaciones públicas, invitación por lo menos a tres 
personas, y adjudicación directa: hasta el 12 de septiembre de 2012 se llevaron a 
cabo 420 obras públicas; por medio de las contribuciones del Gobierno del Estado 
de México, el Gobierno Federal y recursos propios del Municipio; dependiendo de 
la naturaleza de la obra. 
Del total de las 420 obras públicas, relacionado con el procedimiento de invitación 
a cuando menos tres personas se tienen 196 obras realizadas, adjudicación 
directa, 220 obras públicas, mientras que la licitación pública solo cuenta con 
cuatro obras terminadas. 
 
Gráfico 1 Adquisiciones  públicas en el municipio de Tenancingo 2009-2012 
 
Fuente: Elaboración personal basada en el archivo de la Dirección de Obras 
Públicas de Tenancingo 
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3.3.1 Las licitaciones del municipio de Tenancingo 2009-2012 
Como ya se mencionó, del total de obras públicas realizadas por el ayuntamiento 
de Tenancingo, cuatro solo pertenecen al proceso de licitación pública. 
 A continuación se hace una descripción en lo que concierne a cada licitación con 
su código de obra, para que en los siguientes aparatados se identifique a cada 
una. 
 
3.3.1.1. Licitación 1 Rehabilitación de la Unidad Deportiva “El Salto” 
Obra: “Primera Asignación para la Rehabilitación de la Unidad Deportiva “El Salto”. 
Localidad: Cabecera Municipal 
Código de la Obra: MTD/OP/LP/001/2012 
Dirección de Obras Públicas 
Descripción del Proyecto y Obra 
Se construirá un acceso a la entrada de la unidad deportiva; demolición de la 
construcción de adobe para posteriormente construir un edificio que albergará a 
las oficinas administrativas, un módulo de vigilancia, tienda; destrucción de 
módulos sanitarios para la construcción de nuevos. Dos canchas de Voleibol 
(actualmente solo se hay una), canchas de Basquetbol con techumbre, gradas y 
pintura nueva. El teatro al aire libre será demolido para construir dos canchas de 
squash. Para futbol, instalación de cerco perimetral, construcción de una cisterna, 
riego y aspersión, alumbrado de gradas. Así como en futbol rápido, reparación de 
muros, cerco perimetral y puertas de acceso. 
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Tabla 2. Identificación de la obra licitación 1 
Identificación y datos de la obra 
Tipo de trámite Expediente inicial 
Año de ejercicio 2012 
Nombre de la Obra Rehabilitación de la Unidad 
Deportiva “El Salto” 
Localidad Cabecera Municipal 
Municipio Tenancingo 
Unidad ejecutora Ayuntamiento de Tenancingo 
Unidad responsable Ayuntamiento de Tenancingo 
Tipo de obra Nueva 
Modalidad de ejecución Contrato 
Tipo de adjudicación Licitación Pública 
Importe $5 000 000.00 
Fecha de inicio 31-01-2012 
Fecha de término 30-07-2012 
Fuente: Elaboración personal basada en el archivo código de obra:  
MTD/OP/LP/001/2012 
3.3.1.2. Licitación 2 Reencarpetado de la carretera Tenancingo-Tepoxtepec 
Obra: Reencarpetado de la carretera Tenancingo-Tepoxtepec, del km 0 + 600 al 
3+000. 
Localidad: Tepoxtepec 
Código de la Obra: MTD/OP/G15/LP/062/2010 
Dirección de Obras Públicas 
Descripción de la obra:  
Reencarpetado del camino Tenancingo-Tepoxtepec, incluyendo los trabajos de 
desmonte, cortes, excavación para canales, terraplenes, limpieza de alcantarillas, 
cunetas, lavaderos, bordillos, subdrenes, base hidráulica, riegos de impregnación, 
carpeta asfáltica, marcas en el pavimento, señales preventivas e informativas y 
obras inducidas. 
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Tabla 3. Identificación de la obra, licitación 2 
Identificación y datos de la obra 
Tipo de trámite Expediente inicial 
Año de ejercicio 2012 
Localidad Col. San Mateo, Col San Ramón, 
Gualupita, Tepoxtepec 
Municipio Tenancingo 
Unidad ejecutora Ayuntamiento de Tenancingo 
Unidad responsable Ayuntamiento de Tenancingo 
Tipo de obra Nueva 
Modalidad de ejecución Contrato 
Tipo de adjudicación Licitación Pública  
Importe $5 223 990.58 
Fecha de inicio 02-07-2012 
Fecha de término 31-08-2012 
Fuente: Elaboración personal basada en el archivo código de obra: 
MTD/OP/G15/LP/062/2010 
3.3.1.3. Licitación 3 Rehabilitación de la calle prolongación Guillermo Prieto 
Obra: “Rehabilitación de la calle prolongación Guillermo Prieto, acceso a Tierra 
Blanca” 
Localidad: Cabecera Municipal 
Código de la Obra: MTD/OP/3X1M/IR/055/2010 
Dirección de Obras Públicas 
Descripción de la obra: 
Reencarpetado del camino incluyendo los trabajos de desmonte, cortes, 
excavación para canales, terraplenes, limpieza de alcantarillas, cunetas, 
lavaderos, bordillos, subdrenes, base hidráulica, riegos de impregnación, carpeta 
asfáltica, marcas en el pavimento, señales preventivas, señales informativas y 
obras inducidas. 
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Tabla 4. Identificación de la obra, licitación 3 
Identificación y datos de la obra 
Tipo de trámite Expediente inicial 
Año de ejercicio 2010 
Localidad Cabecera Municipal 
Municipio Tenancingo. 
Unidad ejecutora Ayuntamiento de Tenancingo 
Unidad responsable Ayuntamiento de Tenancingo 
Tipo de obra Nueva 
Modalidad de ejecución Contrato 
Tipo de adjudicación Invitación Restringida 
Importe $750 000.00 
Fecha de inicio 15-10-2010 
Fecha de término 15-12-2010 
Fuente: Elaboración personal basada en el archivo código de obra: 
MTD/OP/3X1M/IR/055/2010 
 
3.3.1.4. Licitación 4. Construcción de camino de Tepoxtepec a San Simonito 
Obra: “Construcción de Camino de Tepoxtepec a San Simonito” 
Localidad: San Simonito-Tepoxtepec 
Código de la Obra: MTD/OP/G15/LP/062/2010 
Dirección de Obras Públicas 
Descripción de la obra: 
Trazo y nivelación escarificado y corte del terreno natural, carga y acarreo del 
producto de la excavación, cortes, afine, y compactación del terreno natural 
construcción de cunetas, guarnición, banquetas del concreto hidráulico y 
pavimento de mezcla asfáltica de 5 cm de espesor. 
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Tabla 5. Identificación de la obra, licitación 4 
Anexo 1 
Tipo de trámite Expediente inicial 
Año de ejercicio 2011 
Localidad San Simonito-Tepoxtepec 
Municipio Tenancingo 
Unidad ejecutora Ayuntamiento de Tenancingo 
Unidad responsable Ayuntamiento de Tenancingo 
Tipo de obra Nueva 
Modalidad de ejecución Contrato 
Tipo de adjudicación Licitación Pública 
Importe $16 364 419.18 
Fecha de inicio 01-10-2010 
Fecha de término 15-12-2010 
 
Fuente: Elaboración personal basada en el archivo, código de obra: 
MTD/OP/G15/LP/062/2010 
 
Se analizarán a fondo las cuatro licitaciones gestionadas en el trienio, con el 
objetivo de observar el proceso que se siguió, por lo que se tomó una muestra de 
una invitación restringida y otra adjudicación directa para ampliar el horizonte de 
estudio; y, a su vez, observar desde el punto de vista administrativo la razón de 
por qué no se tomó en el municipio a la licitación pública como el proceso 
primordial de adquisiciones. 
En los apartados que se muestran a continuación se abordarán las cuestiones 
más relevantes que arrojó el estudio de las cuatro licitaciones en lo práctico, es 
decir, se resaltarán los aspectos por los cuales, muchas veces la licitación no es 
tomada como proceso primordial. También se considerarán otros aspectos 
fundamentales de la Administración Pública y de qué manera se abordan. 
 
3.3.2. La falta de uso de la Licitación Pública como procedimiento primordial 
El primer punto a tratar, y el cual resalta en el estudio de caso del municipio, fue la 
falta de priorizar a la licitación pública como procedimiento de adjudicación 
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respecto a obra pública; como se observa en el gráfico 1, la licitación pública, 
apenas representa 1% del total de la obras realizadas en el municipio. 
Se debe tener claro que las razones para no tomar a la licitación pública como 
procedimiento primordial, es no considerar a la norma desde la Constitución en el 
Artículo 134. En el cual, como ya se establece, que por la naturaleza de la 
licitación en cuanto a eficacia, transparencia y eficiencia; debe ser tomada como 
procedimiento primordial. 
Sin embrago, pueden ser diversas las razones por las cuales no se tomó a la 
licitación pública como el procedimiento primordial para generar la obra pública: 
desde cuestiones de temporalidad, hasta de índole económica. 
En los presentes apartados se analizan cada una de estas cuestiones, 
especialmente las que resultaron relevantes para que no se tomara este proceso y 
se eligieran la adjudicación directa y la invitación a tres personas.. 
En este apartado es importante dejar claro que el primer punto establecido en el 
marco jurídico analizado en el capítulo dos, no es cumplido, ya que en porcentajes 
la licitación debería ocupar el primer lugar como procedimiento administrativo en la 
gestión y contratación para la obra pública, y los otros dos, como lo dice la misma 
norma, solo son como procedimientos de emergencia en caso de que la licitación 
pública no procediera respecto a lo legal y administrativo. 
3.3.3 Fase Previa: Presupuestación 
En la cuestión práctica, en la parte previa a la consolidación de un procedimiento 
adjudicatario, en lo que respecta a obra pública, debe existir un estudio anticipado, 
en el cual, el gobierno municipal ratifique que es necesaria la obra pública; las 
obras tienen que ser, por lo regular, de suma urgencia o de mucha presión social 
para que se tomen en cuenta y se realicen. 
Como presión social, específicamente se refiere a las demandas que lleva a cabo, 
ya sea una colonia, barrio o comunidad del municipio; a la ciudadanía en general, 
si esta llegase a ser, por ejemplo, en dos de las licitaciones analizadas que 
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respecta al tema de infraestructura vial (carreteras),  por las cuales transita gran 
parte de la población, el ayuntamiento se ve criticado por no gestionar acciones 
para solucionar los problemas existentes 
Un primer resultado de la investigación en esta fase previa a la adjudicación de 
una licitación, se tiene que sí existe una presión por la ciudadanía hacia su 
ayuntamiento por llevar a cabo acciones a favor del mejoramiento de la 
infraestructura del municipio, y que estas demandas serán transformadas por el 
aparato burocrático. Sin embargo, este es el primer paso práctico de la fase 
previa, ya que no únicamente con la demanda basta para que el ayuntamiento 
haga las acciones necesarias de las siguientes cuestiones para poder laborar: 
Una vez que la demanda es atendida por el ayuntamiento, este debe cumplir una 
serie de pasos, en los que se vea qué tan factible es realizar la obra y si esta no 
afectará los recursos económicos ya asignados por el ayuntamiento. 
Para cualquier adquisición gubernamental, pero específicamente para la de obra 
pública, lo primero que se hace es realizar para el ayuntamiento el presupuesto 
aproximado de la obra; haciendo una justificación económica, y el requerimiento 
de los materiales necesarios, así como un análisis de precios unitarios. 
Por lo anterior el primer paso para la presupuestación es la justificación económica 
del proyecto y/o obra; que muchas veces es solicitado por el cabildo, regidores, 
presidente, etcétera. Contendrá los datos necesarios del porque es necesaria la 
obra, su ubicación, la dependencia responsable y el monto. Presupuesto que es la 
transformación de la demanda poblacional en un documento palpable para su 
evaluación. A continuación se observan los elementos básicos de una de las 
licitaciones analizadas: 
 Escrito 1: Justificación Económica 
1. Datos Generales 
1.1 Localización del Proyecto 
1.1.2 Entidad Federativa: Estado de México. Municipio de 
Tenancingo 
1.1.3 Región VI Ixtapan de la Sal  
1.1.4 Localidades: Cabecera Municipal 
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1.2 Nombre del proyecto: “Rehabilitación de la Unidad Deportiva 
el Salto” 
1.3 Dependencia responsable: Ayuntamiento de Tenancingo; 
Dirección de Obras Públicas 
1.4 Tipo de obra o proyecto: Infraestructura Gubernamental 
1.5 Monto de la obra: $15 122 756.49 
1.6 Precios 2011 
2. Datos Financieros y Presupuesto 
2.1 Fuente de Recursos 
 
Fuente de Recursos. Monto. Porcentaje. 
Federal ---------- 0% 
Estatal $15 122 756.49 100% 
Municipal ---------- 0% 
 
2.2 Principales conceptos de presupuesto 
2.3 Principales componentes 
 Oficinas y módulos sanitarios  
 Fachadas 
 Canchas de Volibol 
 Canchas de Squash 
 Canchas de Basquetbol 
 Vestidores y regaderas 
 Cancha Frontón 
 Cancha de Futbol 
 Cancha de Futbol Infantil 
 Cancha de Tenis 
 Cancha de Futbol Rápido 
 Área de Gimnasio 
 Áreas comunes 
2.4 Calendario de Inversión 
Mes 1: Oficinas y módulos sanitarios; canchas de Squash, 
Frontón, Futbol, Futbol Infantil, áreas comunes. 
Mes 2: Oficinas y módulos sanitarios; canchas de Squash, 
Basquetbol, Frontón, Futbol. 
Mes 3: Oficinas y módulos sanitarios; canchas de Squash, 
Basquetbol, Futbol. 
Mes 4: Fachada; cancha de volibol; áreas comunes. 
Mes 5: Vestidores y regaderas; áreas comunes. 
Mes 6: Vestidores y regaderas; canchas de Tenis, Futbol 
Rápido; áreas comunes. 
Mes 7: Área de gimnasio; áreas comunes. 
Total del Presupuesto. Sin I.V.A. $13 036 859.04 
I.V.A. $2 085 897.45 
 
2.5 Descripción del proyecto y/o obra. 
 Se construirá un acceso a la entrada de la Unidad Deportiva, 
demolición de la construcción de adobe, para posteriormente 
construir un edificio que albergará a las oficinas 
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administrativas, un módulo de vigilancia, tienda; destrucción 
de módulos sanitarios para la construcción de unos nuevos. 
 Dos canchas de Volibol (actualmente solo se cuenta con 
una). 
 Canchas de Basquetbol, con techumbre, gradas y pintura 
nueva. 
 El teatro al aire libre será demolido, para construir dos 
canchas de Squash. 
 Futbol: instalación de cerco perimetral, construcción de una 
cisterna, riego y aspersión, alumbrado de gradas. 
 Futbol Rápido, reparación de muros, cerco perimetral y 
puertas de acceso. 
 
3. Situación Actual 
3.1 Problemática 
3.1.1 Tamaño y características de la población donde se localiza el 
proyecto propuesto. 
Propiciar actividades de planeación y gestionar los recursos 
materiales y económicos en beneficio de la población del 
municipio. Se tiene una urgente necesidad de mejorar la 
situación en que se encuentra la Unidad Deportiva, así como 
diversificar los servicios que se ofrecen. 
3.1.2 Características del municipio que interfieran con la 
infraestructura existente. 
El municipio cuenta con numerosos grupos deportivos y la 
demanda de usuarios ha ido en aumento por lo que, se 
vuelve de vital importancia atender estas actividades. 
Oferta V.S Demanda 
3.1.3 Indicadores relevantes de oferta V.S demanda 
 Mayor capacidad para la atención de usuarios 
 Mayor seguridad para los usuarios 
 Mejor funcionamiento de las instalaciones 
 Mayor oferta de servicio para los usuarios 
 Incremento de la vida útil de las instalaciones 
 Mayor comodidad en el uso de las instalaciones. 
 
3.1.4 Impacto Metropolitano 
El proyecto se localiza en la zona que ocupa la Cabecera 
Municipal de Tenancingo, Estado de México; se encuentra a 
unos 46 km aproximados, de la zona metropolitana más 
cercana que es Toluca; lo que provoca efectos favorables 
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importantes para esa ciudad, ya que el aumento en la 
capacidad de atención en la Unidad Deportiva disminuirá el 
flujo de usuarios a esa ciudad en busca de los servicios que 
presta este deportivo. 
3.1.5 Otras consideraciones 
Con lo anterior, realizar el proyecto mencionado incrementará 
potencialmente la capacidad de atención y funcionamiento de 
la Unidad Deportiva, así como contribuir en buena medida a 
la oferta del municipio hacia sus habitantes. 
La ejecución de esta obra dará beneficio al total de la 
población de 90 946 habitantes.  
4. Análisis del proyecto/programa propuesto. 
4.1 Alternativas de solución 
Aspecto a Evaluar Propuesta Alternativa 1 
Descripción técnica Rehabilitación de la 
Unidad Deportiva 
Proyección y 
construcción de una 
nueva Unidad Deportiva 
Vida útil 30 años 50 años 
Número de usuarios 3 000 6 000 
Inversión inicial $15 122 756.49 $130 000 000 
Costo de operación 
anual 
$1 368 000 $2 736 000 
Costo de 
mantenimiento 
$500 000 $800 000 
Ventajas Técnicas Se aprovechan 
espacios existentes. 
Menor tiempo de 
ejecución. 
Inicio Inmediato 
No necesita operar 
mientras se construye. 
Instalaciones 
completamente nuevas 
 
5. Razones por las que se eligió la solución más viable técnica y 
económicamente. 
La propuesta es la más factible, ya que será aprovechado el 
terreno disponible y edificación existentes.  
Menor inversión y se alcanza el objetico que es adaptar y 
acondicionar los espacios de los usuarios. A pesar de que 
la “alternativa 1”, brindaría una mayor capacidad, se requiere 
mayor inversión, además de la adquisición de un nuevo 
predio. 
6. Metas 
 Construcción de oficinas administrativas 
 Contar con especies y servicios suficientes y dignos 
 Atenuar la afectación que sufren las instalaciones con el 
tiempo 
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 Cumplir con normas de seguridad y diseño 
7. Beneficios sociales 
 Mayor eficiencia en la atención de usuarios 
 Mejoramiento de los servicios que imparte la Unidad 
Deportiva 
 Aumento en la capacidad de usuarios 
 Salvaguarda de la  integridad física de los usuarios 
 Beneficiarios Directos: toda la población 90, 046 habitantes 
Fecha de elaboración: 05/01/2012 
Fuente: Investigación de campo, código de la obra: MTD/OP/LP/001/2012 
La justificación económica encierra todo lo relacionado con la creación de dicha 
obra, desde la problemática que representa para la ciudadanía, saber de dónde se 
van a conseguir los recursos económicos, la población beneficiada, y por qué se 
seleccionó específicamente dicha acción comparada con otras alternativas. Dicha 
justificación viene acompañada de los documentos del presupuesto de la obra y el 
análisis de precios de los materiales necesarios. 
En la tabla número seis se muestra la información respecto a los aspectos 
presupuestarios analizados en una de las licitaciones de la remodelación de la 
Unidad Deportiva del municipio de Tenancingo; en la fila superior se inciden los 
cuatro aspectos que se toman en cuenta, en las filas inferiores solo se da el 
concepto general a remodelar. Mientras que en el análisis de precios unitarios se 
especifica el tipo de material que se necesita para la remodelación, y cuánto 
constaría cada uno de ellos. Ambos documentos deben coincidir en sus totales 
para que sean factibles. 
Tabla 6. Aspectos Presupuestarios 
Código Concepto Unidad Cantidad 
A Oficinas y Módulos Sanitarios 
B Oficinas y Módulos, Sanitarios, Fachadas 
C Canchas Squash 
D Canchas Básquetbol 
E Vestidores y Regaderas 
F Cancha Frontón 
G Cancha Futbol 
 
Fuente: Investigación de campo, código de la obra: MTD/OP/LP/001/2012 
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3.3.4 El problema de la asignación de los recursos económicos 
 Una vez realizada la fase de la presupuestación, viene uno de los aspectos más 
difíciles y políticos para el ayuntamiento: la obtención de recursos económicos por 
parte del gobierno estatal y federal. Se considera complicada, ya que en la 
práctica los gobiernos municipales muchas veces no cuentan con recursos 
económicos propios o les son insuficientes para llevar a cabo obras de gran 
magnitud. Es por ello, que muchas veces deben acudir a los gobiernos federal y 
estatal para poder conseguirlos y echar a andar la obra. 
En este punto fue visible constatar que en todas las adquisiciones analizadas, 
existe un proceder respecto a escritos del ayuntamiento hacia los gobiernos 
estatal y federal; con esto, en primera instancia se analiza que la obra sea factible 
y real con la justificación económica previamente realizada por el ayuntamiento. 
Este aspecto para nuestro análisis resulta positivo, ya que evita la desviación de 
dichos recursos económicos por parte de los ayuntamientos, así como tener la 
veracidad de que la obra a realizar sea real y no solo un engaño para conseguir 
dichos recursos. 
Sin embargo, encierra un aspecto sumamente negativo, en el acto presupuestario 
que lleva a cabo el municipio; lo hace en relación a las necesidades de la obra y 
con la mejor calidad de los materiales a utilizar, los gobiernos estatal y federal, 
muchas veces limitan esta presupuestación dejándola en menos del 50% de lo 
que solicitó el municipio. Responsabilizando al ayuntamiento de hacer rendir lo 
mejor posible los recursos gestionados y disminuyendo en muchas ocasiones la 
calidad y/o magnitud de dicha obra. Aquí se observa un ejemplo en nuestra 
investigación de campo. 
El municipio pidió alrededor de 20 millones de pesos para la remodelación total de 
su unidad deportiva, basándose en los mejores materiales y en un estudio previo 
de presupuestación y factibilidad. 
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Tabla 7. Presupuesto 
Total del Presupuesto Sin I.V.A. $13  036  859.04 
I.V.A. $2  085  897.45 
 
Fuente: Investigación de campo, código de la obra: MTD/OP/LP/001/2012 
Presupuesto que es enviado al gobierno estatal para solicitar dichos recursos, en 
este punto, existe una negociación política entre los servidores públicos 
municipales y estatales para llegar a una cantidad justa. En dicha negociación, por 
lo regular, resulta “vencedor” el gobierno estatal, ya que es quien decide cómo 
asignar de la mejor manera los recursos económicos a los municipios; el resultado 
es una disminución a lo solicitado por los municipios para sus obras, pidiendo así 
al gobierno estatal “subsane” los errores cometidos en su propuesta para que 
sean liberados sus recursos: 
 
Tabla 8. Expediente Técnico Original 
Expediente Técnico 
 
Documento oficial del Gobierno del Estado de México 
 
Anexo 1 
Tipo de trámite Expediente inicial 
Año de ejercicio 2012 
Localidad Cabecera Municipal 
Municipio Tenancingo 
Unidad ejecutora Ayuntamiento de Tenancingo 
Unidad responsable Ayuntamiento de Tenancingo 
Tipo de obra Nueva 
Modalidad de ejecución Contrato 
Tipo de adjudicación Licitación Pública 
Importe $15 122 756.49 
Fecha de inicio 31-01-2012 
Fecha de término 30-07-2012 
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Calendario de ministración de recursos 
Meses Cantidad Porcentaje 
Enero $4 741 710.70 31.35% 
Febrero $4 474 011.02 29.58% 
Marzo $916 452.62 6.06% 
Abril $1 222 109.81 8.00% 
Mayo $636 168.22 4.21% 
Junio $1 107 821.65 7.33% 
Julio $2 024 482.47 13.39% 
 
Validación del expediente y dictamen de factibilidad 
Acta de aceptación de la comunidad: Siendo las 10:30 horas, del día 5 de enero del 2012 
Fuente: Investigación de campo, código de la obra: MTD/OP/LP/001/2012 
Escrito 2. Respuesta de Gobierno del Estado al municipio 
Toluca de Lerdo,  25 de noviembre del 2011. 
 
Lic. Abner Bravo Estrada 
Tesorero Municipal 
“…En relación al oficio PTM/058/TM/1357, con fecha de 4 de 
noviembre, en el que envía la justificación económica de la obra 
“Rehabilitación de la Unidad Deportiva El Salto”, por un monto de 
$15, 122, 756.49 del Programa de Inversión Sectorial 2011, hago 
de su conocimiento que estas cuentan con observaciones que 
deben ser subsanadas para que está Dirección General, esté en 
posibilidades de continuar con el trámite correspondiente. 
Le agradecemos designe a un servidor público, para que se 
asesore a nuestras oficinas, lo anterior con la finalidad que la 
documentación pueda ser perfeccionada…” 
 
Firma de la Dirección General, Lic. Úrsula Carreño Colorado. 
 
Fuente: Investigación de campo, código de la obra: MTD/OP/LP/001/2012 
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Tabla 9. Expediente “Subsanado” 
Identificación y datos de la obra  
Tipo de trámite Expediente inicial 
Año de ejercicio 2012 
Nombre de la Obra Rehabilitación de la Unidad Deportiva “El 
Salto” 
Localidad Cabecera Municipal  
Municipio Tenancingo 
Unidad ejecutora Ayuntamiento de Tenancingo 
Unidad responsable Ayuntamiento de Tenancingo 
Tipo de obra Nueva 
Modalidad de ejecución Contrato 
Tipo de adjudicación Licitación Pública 
Importe $5 000 000.00 
Fecha de inicio 31-01-2012 
Fecha de término 30-07-2012 
 
Calendario de ministración de recursos 
Meses Cantidad 
Febrero $282 570.80 
Marzo $937 262.31 
Abril $2 631 767.76 
Mayo $1 027 616.39 
Junio $1 207 782.74 
TOTAL $5 000 000.00 
 
Fuente: Investigación de Campo, código de la obra: MTD/OP/LP/001/2012 
Es así, que los municipios tienen que adaptarse a las aportaciones que reciban de 
parte de los dos niveles de gobierno, pero no de acuerdo a lo que soliciten, sino a 
lo que se les asigne. Por lo que existe un proceso propio administrativo-político, 
engendrado por la licitación pública para la consecución de recursos en pro de la 
obra a realizar. 
3.3.5. La publicación de la convocatoria 
Una vez que los recursos económicos han sido liberados y que se ha acordado en 
los tres niveles de gobierno aportará en materia económica, se procede a la 
emisión de la carta de aceptación y validación; quedando estipulado que el 
gobierno municipal, específicamente el área en la cual se va a llevar a cabo la 
adquisición, en el caso de nuestra investigación, la Dirección de Obras Públicas se 
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comprometerá a supervisar y asistir técnicamente, en todo el proceso, desde la 
convocatoria, y selección de la empresa, hasta la entrega total de la obra. 
Cuando la carta de aceptación y validación es firmada por las autoridades 
correspondientes, se procede a la publicación de la convocatoria de la licitación 
pública. La norma establece que será abierta y pública a los medios de 
comunicación para su publicación y consulta, sin embargo, debido a las pocas 
magnitudes con las que cuenta el municipio y, a las mismas limitaciones en cuanto 
a recursos; la mayoría de las veces la publicación no llega a abarcar suficientes 
magnitudes para que una gran variedad de empresas se enteren de que existe. 
En dicha convocatoria se estipularan específicamente los requisitos que debe 
tener la empresa y, los documentos a presentar para su cotejo y revisión. También 
determina la magnitud de la obra, así como su alcance económico y las fechas ya 
estipuladas para cumplir en tiempo y forma. Es de suma importancia que en el 
momento de la creación de la convocatoria, la parte responsable del ayuntamiento 
lo haga de manera clara y detallada, ya que es la base de todo el proceder 
administrativo, y no se puede permitir ningún error, pues esto implicaría la falla de 
todo el sistema adquisitivo.  
3.3.6. La asistencia de los licitantes 
Una vez publicada la convocatoria, las empresas interesadas en participar en el 
concurso, acuden a la oficina receptora del ayuntamiento a presentar la 
documentación requerida. En el momento en que la entreguen se les asignará el 
término de licitantes. 
Existe un listado de documentos específicos, con los que debe cumplir la 
empresa, y en caso de incumplimiento su registro como licitante será cancelado. 
Estas especificaciones, por lo regular, se centran en el poder económico de las 
empresas participantes, así como de su capacidad en cuanto a material y 
trabajadores. A continuación se observa un ejemplo de nuestra investigación de 
una licitación: 
99 
 
 Tabla 10. Recepción de documentos 
Recepción de documentos para participar en las licitaciones públicas 
Empresa: Dr. en Ing. Mauricio Vallejo Tinoco 
Representante Legal de Constructora Morroke, S. de R.L. de C.V. 
 
Documento Cumplió 
Solicitud de inscripción al concurso Cumplió 
Acta Constitutiva Cumplió 
Documentación que compruebe capacidad 
técnica y especialidad: 
Obras Ejecutadas 
Contratos de obra 
Técnicos a cargo 
Certificado de documentación 
Cumplió 
Declaración por escrito de no encontrarse 
dentro de los supuestos Art. 12.48 de libro XII 
de Código Administrativo del Estado de México 
Cumplió 
Capital mínimo contable requerido  
$20 000 000.00 
Cumplió 
Relación de equipo propio Cumplió 
Domicilio del Estado de México Cumplió 
  
Fuente: Investigación de Campo, código de la obra: 
MTD/OP/G15/LP/062/2010. 
Se aclara que si la documentación recibida está incompleta o la empresa no 
cumple con las condiciones específicas solicitadas en la convocatoria, será 
responsabilidad de la empresa continuar con el proceso a pesar de poder ser más 
adelante descalificada por dichas faltas. 
Al recibir el área del ayuntamiento la documentación, emitirá a la tesorería 
municipal un escrito en el que se le otorga la compra de bases del contrato, el cual 
se celebrará con la empresa ganadora del concurso. Esta compra de bases de 
contrato puede variar de acuerdo a cada ayuntamiento y el caso de adjudicación; 
para la presente investigación no varía en ninguno de los casos, siendo de  10 mil 
pesos. Dicha compra representa al ayuntamiento un ingreso extra y hasta cierto 
punto un impuesto para la empresa interesada en participar en el concurso. 
Una vez realizado el pago de la bases del contrato en la tesorería municipal, se 
emitirá la constancia de inscripción a nombre de la empresa y de la persona que la 
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representa; el primer paso en documentación, poder económico, capacidad 
material, recursos humanos y maquinaria. 
3.3.7. La falta de audiencia empresarial para los concursos 
Uno de los factores principales, por los que muchas veces la licitación pública no 
es tomada como proceso primordial por los municipios, es la falta de asistencia de 
las empresas en el concurso, esto se puede deber falta de publicidad de la 
convocatoria del concurso. Por lo tanto las empresas no se enteran. 
También las empresas no participan en un concurso vía licitación pública, por los 
gastos que se generan, desde el pago de bases de contrato, hasta la creación de 
la oferta técnica y económica que tienen que elaborar para el concurso, además 
del riesgo de no tener asegurado el triunfo y por ende, no les interesa participar. 
Otro factor por el que las empresas no se acercan al concurso licitatorio, la 
desconfianza de que los concursos estén amañados para beneficiar a una 
empresa y que se pierda tiempo y economía al participar en dichos concursos. 
La licitación pública no es tomada como proceso primordial, porqué se torna como 
“desierta”; significa que ninguna empresa se presenta para responder a la 
convocatoria. Si esto sucede se vuelven a lanzar otras dos convocatorias, si 
también se registran como desiertas, se procederá a los otros dos procesos de 
adjudicación como el marco legal lo establece, ya sea la invitación a tres personas 
o la adjudicación directa. 
3.3.8 Las juntas previas a la obra 
Una vez que las empresas han comprado las bases del contrato y han recibido la 
constancia de inscripción por parte del ayuntamiento, corresponde tanto a las 
autoridades de este como a los representantes de las empresas asistir a tres 
juntas primordiales para que las empresas puedan hacer su propuesta económica 
y técnica para las obras. 
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A estas juntas en necesario que asistan las autoridades correspondientes citadas 
en la listas de la obra, para dar su juicio como administradores públicos para 
mejorar las condiciones de propuesta para las empresas, así como para 
enriquecer el cómo se va a llevar a cabo la obra; estas juntas son: 
 Visita al sitio de la obra 
 De aclaraciones 
 Presentación y apertura de propuestas por el ayuntamiento 
A las primeras dos juntas se convoca a las autoridades municipales y les 
concierne lo relacionado con la obra pública, y las empresas licitantes. La primera 
junta (de visita al sitio de la obra), se relaciona en las condiciones en que se 
encuentra, ya sea el terreno donde se va a construir o la rehabilitación y/o 
remodelación, siendo por parte de las autoridades municipales, sugerir los puntos 
relevantes de la obra. A su vez, la empresa avalará los materiales necesarios, la 
cantidad necesaria de personal y en qué condiciones se desarrollará dicha obra. 
Posterior a la visita al sitio de la obra, se llevará a cabo la junta de aclaraciones, 
por lo regular se desarrolla un día después. Esto con el objetivo de tener claras las 
ideas respecto a qué se necesita y qué dudas surgen por parte de la empresa 
para con las autoridades municipales, es decir ciertas especificaciones del 
ayuntamiento para la obra, y con ello las empresas tengan de manera clara la 
forma de redactar sus propuestas económicas y técnicas. Una vez sesionada la 
junta de aclaraciones y terminada sin ninguna objeción de las empresas, se 
procede a dar un tiempo  a las mismas para la elaboración de sus propuestas. 
Al cumplirse el período establecido por el ayuntamiento y la fecha de presentación 
y apertura de las empresas, es responsabilidad directa de las autoridades recibir 
de las empresas en sobre cerrado, sus propuestas, no pueden ser vistas hasta 
que las autoridades estén reunidas en la junta para tal fin; en donde sin presencia 
de las empresas, las autoridades deliberarán en los principios de la licitación que 
marca el aspecto legal de eficacia, eficiencia y transparencia, de la mejor 
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propuesta y se declarará ganadora a la empresa, que según las autoridades 
satisfaga más las necesidades de la obra, ya sea en lo económico o en lo técnico. 
Se deja claro que existe desinterés por la mayoría de las autoridades municipales 
para asistir a dichas juntas; se les enviaba la invitación para su asistencia, no 
acudían. En todos los casos analizados se relegó dichas responsabilidades 
exclusivamente al Director de Obras Públicas. 
3.3.9. La adjudicación 
Una vez que se ha declarado ganadora a alguna de las empresas licitantes, se 
procede a levantar el acta de dictamen técnico, y el acta de fallo y adjudicación, 
que sería la fase final del proceso administrativo licitatorio. 
En lo que concierne al acta de dictamen técnico, se establece el resumen de todo 
el proceso licitatorio desde la publicación de la convocatoria hasta la junta de 
apertura de propuestas, en esta también se recopila la documentación de las 
empresas licitantes, además de añadir ciertos documentos extras que debe 
presentar la empresa ganadora, como son los siguientes: 
 Manifestación del domicilio para oír y recibir notificaciones; esto en caso de 
que el ayuntamiento solicite algunos informes o aclare dudas respecto a las 
obras. 
 Personalidad del representante que asiste al concurso; es decir, la persona 
que fue seleccionada para representar a la empresa desde el inicio del 
concurso. 
 Garantía de seriedad: documento que obliga a la empresa a utilizar el 
material que ofreció en su propuesta técnica, así como a respetar el precio 
en su propuesta económica, y la compromete a terminar la obra en las 
condiciones ya establecidas. 
 Calendarización de ejecución de trabajos: Establece en cuanto tiempo se 
entregarán las obras, y qué se hará en los tiempos que tarde, por lo regular, 
es por mes, pero dependiendo de la premura de la obra puede establecerse 
por semanas.  
103 
 
Una vez entregada toda la documentación por parte de la empresa en la 
dependencia responsable, se da la autorización para emprender las labores de la 
obra; para tener una documentación que respalde a la empresa, por lo regular, se 
emite un escrito a la dependencia gubernamental responsable, en la que se 
informa el inicio de sus labores, con el fin de cumplir con la calendarización de 
labores y con el tiempo estipulado. 
Una vez culminada la obra, es responsabilidad de la unidad ejecutora del 
ayuntamiento, elaborar un escrito que indique el nombre completo de la obra, su 
culminación, el monto económico total, el lugar específico en el municipio y el 
tiempo que tardó en realizarse. 
3.4 El COCICOVI, una intervención ciudadana 
Uno de los puntos fundamentales de la licitación pública, es el Comité Ciudadano 
de Control y Vigilancia (COCICOVI) que permite a los ciudadanos participar en el 
momento de realizar la obra, así como vigilar el proceso en que se encuentra y si 
llegase a haber alguna anomalía informarlo a las autoridades correspondientes. A 
continuación se presenta el acta constitutiva del COCICOVI, y posteriormente una 
descripción del proceso de formación del mismo. 
 
Escrito 3. Acta Constitutiva del COCICOVI 
“Acta Constitutiva del Comité de Control y Vigilancia en obra 
pública. 
No. de folio: 60692 
Ejercicio: 2011 
No. de beneficiados: 6000 
No. de asistentes: 23 
Fecha: 03-08-2011 
Tipo: R 
Duración de la capacitación. 30 minutos 
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    En la localidad de San Mateo, Municipio de Tenancingo, Estado 
de México, siendo las 17:00 horas del día 3 del mes de agosto del 
año 2011, en el lugar que ocupa la calle Adolfo López Mateos se 
reunieron por el ayuntamiento el C. Jorge Jardon Zarza, por la 
Secretaria de la Contraloría  del Gobierno del Estado de México, el 
ayuntamiento y7o el comité comunitario de obra llevarán a cabo y 
constituir el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia que la 
inspeccionará y que en lo subsecuente se le denominará 
COCICOVI. Lo anterior con fundamento en los Artículos 15 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México , 61 62 
y 65 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, 223 del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios, 113-A, 113-B, 
113-C, 113-D, 113-E, 113-F, 113-G y 113-H, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, así como el Acuerdo del Ejecutivo 
del Estado de fecha 6 de septiembre del 2000, y demás 
ordenamientos y disposiciones legales aplicables a la presente. 
Acto seguido el representante de la dependencia o entidad 
ejecutora informa a los presentes que la obra a realizar de 
denomina: Reencarpetado de la carretera Tenancingo-Tepoxtepec. 
Del km 0 + 600 al 3+000. Y que se encuentra ubicada en: las 
colonias San Manteo, San Ramón y las comunidades de Gualupita y 
Tepoxtepec. La cual será ejecutada por: el Ayuntamiento, y que se 
realizará bajo la modalidad de ejecución por: contrato. 
Los recursos que se aplicarán corresponden al: Gasto de Inversión 
Sectorial. 
Aportaciones: $5, 223,883.50  Estatal. 
Enterados los presentes de lo expresado deciden constituir al 
COCICOVI para supervisar la obra mencionada, el cual estará 
integrado por un Contralor Social A, un Contralor Social B y un 
contralor social C, electos democráticamente de entre los 
beneficiarios asistentes a la asamblea, que no sean servidores 
públicos, ni dirigentes de organizaciones políticas, preferentemente 
que sepan leer y escribir y sean mayores de 18 años, cuyo 
funcionamiento se sujetará a los dispuestos en las siguientes: 
Cláusulas 
I. El COCICOVI será responsable de inspeccionar la obra pública, 
estará integrado por tres vecinos de la localidad en que se 
construya la obra, cuyos cargos serán honoríficos, su objetivo será 
el de inspeccionar, controlar y vigilar preventiva y periódicamente 
las obras para el beneficio social. 
II. Para el cumplimiento de su objetivo, el COCICOVI tendrá las 
siguientes funciones: 
*Vigilar que la obra pública se realice de acuerdo al expediente 
técnico y dentro de la normatividad correspondiente. 
*Participar como observador en los procesos o actos administrativos 
relacionados con la adjudicación o concesión de la ejecución de la 
obra. 
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*Hacer visitas de inspección y llevar registro de sus resultados. 
*Verificar la calidad con que se realiza la obra pública. 
*Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes las 
irregularidades que observen durante el desempeño de sus 
funciones o las quejas que reciba de la ciudadanía, con motivo de 
las obras objeto de supervisión. 
*Integrar un archivo con la documentación que se derive de la 
supervisión de las obras. 
*Intervenir en los actos de entrega y recepción de las obras y 
acciones, informando a los vecinos el resultado del desempeño de 
sus funciones. 
*Promover el adecuado mantenimiento de la obra pública ante las 
autoridades municipales. 
III. Las funciones encomendadas al COCICOVI, podrán ser 
desempeñadas por cualquiera de sus miembros de manera 
individual o conjunta y podrán auxiliarse de los otros ciudadanos 
beneficiados, los cuales ejercen la Contraloría Social. La 
representatividad de la población en los asuntos relacionados con la 
obra le corresponderá al COCICOVI.  
IV. El COCICOVI se encontrará sujeto a la autoridad de la asamblea 
general de vecinos o habitantes beneficiarios de la obra pública. Se 
podrá convocar a asamblea cuando el juicio del COCICOVI, existan 
puntos importantes que tratar con relación a la misma. 
V. El COCICOVI informará periódicamente a las vecinos 
beneficiados con la obra de los resultados de su trabajo de 
vigilancia, así como de cualquier asunto relacionados con la misma 
y que se considere de importancia. 
VI. El COCICOVI realizará sus funciones desde el inicio y hasta el 
término de la obra, y promoverá el cuidado y conservación y 
mantenimiento de la misma entre los beneficiarios y ante la 
autoridad correspondiente. 
VII. El COCICOVI, no podrá desempeñar otras funciones ni promover 
otro tipo de actividades, salvo las que expresamente se señalan en 
las cláusulas contenidas en la presente acta y las que le confiera la 
normatividad en materia de Contraloría Social correspondiente. 
VIII. El COCICOVI bajo ninguna circunstancia podrá suspender la 
ejecución de la obra. 
Una vez conocidas las clausulas precedentes, se llevó a cabo la 
votación vecinal para elegir a los miembros del COCICOVI, 
resultando electas las siguientes personas. 
Contralor Social A: Zamudio Gonzales Dolores 
Contralor Social B: Cruz Arévalo María de la Luz 
Contralor Social C: Balcázar Lara Juan 
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Bajo protesta de decir verdad, los contralores sociales firmantes no 
son servidores públicos de ningún ámbito de gobierno, federal, 
estatal y municipal ni dirigentes de alguna organización política. 
No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la asamblea 
constitutiva del COCICOVI, siendo las 17:30 horas de la fecha de 
inicio de conformidad los asistentes para constancia de los hechos 
asentados. 
Firman por el Ayuntamiento 
Por la Secretaria de Contraloría 
Por la dependencia Ejecutora 
Vecinos asistentes a la asamblea de constitución del 
COCICOVI.” 
Fuente: Investigación de campo, Código de la obra: 
MTD/OP/G15/LP/062/2010. 
Este comité es organizado por el Ayuntamiento a través de la Contraloría 
Municipal; el proceso consiste en convocar a todos los beneficiados de la obra, ya 
sea en comunidad o en colonia, en una asamblea; los integrantes del comité serán 
elegidos democráticamente en un sistema de mayoría simple y serán los 
representantes para presentarse en el ayuntamiento para cualquier asunto 
relacionado con la obra. En el proceso de selección el Contralor Municipal 
informará a la asamblea la naturaleza de la obra, los recursos que se invertirán y 
de donde proceden, así como el tiempo que tardará en realizarse. 
Una vez informados los vecinos y procediendo a la votación, el COCICOVI se 
integrará por tres personas de dicha comunidad o colonia, denominados 
contralores sociales; su única función será observar e informar ya sea al 
ayuntamiento o la asamblea, cualquier anomalía y bajo ninguna circunstancia 
podrán intervenir con la empresa licitante o la obra mencionada. 
El COCICOVI representa el poder de la sociedad civil, respecto al actuar del 
ayuntamiento, y el poder participar respecto a este, en beneficio de la comunidad y 
del municipio; también representa una retroalimentación para el sistema de 
adquisiciones gubernamentales, midiendo la calidad de las empresas al momento 
de realizar las obras.   
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3.5 El factor tiempo en la Licitación Pública 
La mayor problemática observada en el proceso de la licitación pública es el 
tiempo; esto se debe primordialmente a todo el sistema de adquisiciones, el cual 
no permite que sea eficiente el proceso de creación de la obra.  
Una vez detectada la necesidad por realizar alguna obra pública, se inicia el 
proceso de análisis de necesidad poblacional y es labor del gobierno municipal 
atenderla. Sin embargo, debido a la alta cantidad de demandas poblacionales, la 
respuesta del gobierno puede tardar. Después de que la demanda comienza a ser 
atendida, sigue cómo será atendida como una obra pública nueva o la 
rehabilitación de lo ya existente, se analizará el costo y los recursos necesarios 
para llevar a cabo la atención de la demanda. 
Una vez decidida la forma en que se atenderá la demanda, y el costo total para su 
satisfacción, surge un factor que lleva mucho tiempo al gobierno municipal y le 
causa controversia es la procedencia de los recursos económicos, también 
esperar a que dicha solicitud sea atendida por los gobiernos estatal y/o federal. En 
este punto no se ha llevado a cabo ni siquiera la publicación de la convocatoria 
debido a que el gobierno municipal no sabe si cuenta con los recursos para 
satisfacer dicha demanda. 
En caso de ser aprobados, y publicarse la convocatoria, depende de la asistencia 
de las empresas el tiempo que tarde en darse el siguiente paso de la licitación, 
esto será si las licitaciones se resuelven como desiertas, en este caso si no hay 
audiencia puede que la licitación se paralice hasta un mes. 
Otro aspecto que puede hacer el retraso de la licitación, es la comunicación entre 
las dependencias del gobierno municipal, respecto al actuar de la licitación pública 
y cómo va el proceso de la misma, pudiendo destacar principalmente la 
comunicación entre presidencia municipal, contraloría municipal, tesorería 
municipal, dirección de obras públicas y la regiduría encargada de la obra pública.  
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El proceso licitatorio, en sí, no tarda mucho tiempo, sino que el lapso mayor es la 
fase previa y la posterior para la entrega de la obra, siendo que una licitación en 
su totalidad como sistema, para poder aprobar a la empresa y que comience las 
labores, puede tardar hasta más de seis meses. 
 
3.6 El deber ser en la licitación 
Como se puede analizar, la licitación pública encierra un proceso propio y 
administrativo, sin embargo, el deber ser de la licitación para que sea un sistema a 
prueba de fallas, tiene que apegarse al marco legal y administrativo designado 
para ello. 
El primer punto a tratar es la prioridad de la licitación pública, se debe  considerar 
que la Constitución Política, la establece como el proceso primordial para llevar a 
cabo cualquier adjudicación gubernamental; por el complejo sistema en la que 
está estructurada. 
Respecto a lo presupuestario, se debe tomar en cuenta que el municipio lo hace 
de acuerdo a las necesidades de la obra, y con el uso de los mejores materiales 
para prolongar la vida útil de dicha obra; sin embargo, también es necesario una 
revisión y ajuste, ya sea del gobierno estatal y/o federal para evitar el desvío de 
recursos económicos. 
El siguiente punto a considerar, es qué  tan pública debe ser la convocatoria de 
una licitación, sí el marco legal solo considera que debe estar en un lugar público 
donde pueda ser consultada o en medios de comunicación. En este estudio se 
cumple el requisito, sin embargo, es necesario que el municipio invierta un poco 
más en la difusión de sus convocatorias; a pesar de que pueda llegar a significar 
un mayor costo; lo que  se verá compensado con la mayor asistencia de empresas 
a los concursos. 
En cuanto a la presentación de los licitantes al concurso, se debe respetar que hay 
que cumplir con los documentos básicos y esenciales para avalarse como una 
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empresa responsable, con capacidad económica para llevar a cabo la obra, lo que 
sirve de evidencia para que el ayuntamiento compruebe que la empresa no tiene 
problemas de deudas con hacienda con otros municipios. 
Asimismo las juntas del proceso licitatorio deben ser en días diferentes, para dar el 
tiempo y lugar a cada etapa de la licitación, con el propósito de que las empresas 
licitantes preparen una buena propuesta para presentarla al ayuntamiento. 
Es síntesis, el deber ser de la licitación, siempre tendrá una base legal a la cual 
apegarse, y es de ahí y de acuerdo a las condiciones que se presenten por parte 
de los ayuntamientos y los servidores públicos, que se desenvolverá su proceso 
licitatorio, en el cual los factores económicos, temporales, y sociales serán 
determinantes. 
 
3.7 El Sistema de Adquisiciones Gubernamentales 
Una vez analizadas las cuestiones en cuanto a la práctica de las adquisiciones, 
específicamente a la licitación, se creará la base de nuestro sistema basado en las 
mismas y cómo es que resulta su función con su ambiente y los otros sistemas 
imperantes, con el fin de que se compruebe que existe un sistema y que este 
funciona y arroja resultados en el municipio de Tenancingo; además de 
retroalimentarse y mejorar los servicios de obras públicas. 
Para la formación del sistema de adquisiciones se debe tener claro, en primera 
instancia, que se trata de un sistema abierto, que debe estar en constante 
contacto con su medio ambiente y los otros sistemas para poder funcionar; lo 
anterior se debe a que las demandas poblacionales, consideras como entradas en 
el sistema, son imperantes, diarias y constantes para el sistema; a su vez, que en 
la retroalimentación el sistema debe estar abierto a las críticas y resultados, 
buscando la mejora constante del mismo en cuanto a eficiencia y eficacia en 
actuar. 
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3.7.1. Límites del Sistema de Adquisiciones 
Como se mencionó en el capítulo uno, para cualquier investigador que utilice la 
TGS, y estructure un sistema, lo básico será la imposición de límites; con el fin de 
que el estudio sea claro. La formación del sistema de adquisidores tendrá en 
primer orden la limitante de un Estado-Nación refiriéndose específicamente a lo 
Estados Unidos Mexicanos; el siguiente límite se cerrara al Estado de México, 
siendo la razón principal que establece un marco legal específico para la 
jurisdicción respecto a las adquisiciones.  
Se establece que el límite de nuestro sistema se cierra a un ámbito de gobierno 
municipal: el municipio de Tenancingo, el cual tiene como supra sistemas, al 
Estado de México, y a nivel federal a los Estado Unidos Mexicanos, abocados 
específicamente al área de gobierno. Es así que los límites sistémicos se cierran 
al ámbito municipal, centrándose en la Dirección de Obras Públicas, que encierra 
a nuestro sistema de adquisiciones. 
Diagrama 3. Límites del sistema de adquisiciones 
Fuente: Elaboración personal con base en la TGS 
 
 
GOBIERNO FEDERAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
GOBIERNO MUNICIPAL: TENANCINGO 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
SISTEMA DE ADQUISICIONES 
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3.7.2. El ambiente del Sistema de Adquisiciones 
Para comprender que rodea a nuestro sistema de adquisiciones se debe catalogar 
el tipo de ambiente en el que se desenvolverá para que se comprenda que 
existirán factores que modificaran y limitarán a dicho sistema: 
a) Ambiente Extrasocietal: no obstante que en el capítulo uno, se cataloga al 
ambiente extrasocietal como el ámbito internacional; para el sistema de 
adquisiciones se cataloga como el ámbito nacional y estatal; es decir, al 
Gobierno Federal, ya que influye de manera directa en el ambiente 
intrasocietal y en el mismo sistema, y, a el gobierno del Estado de México 
ya que se encuentra presente en el ambiente físico y social, o sea dentro de 
los mismos aspectos gubernamentales e influye de igual manera en nuestro 
sistema. 
b) Ambiente Intrasocietal: se integra con varios factores, el primero es el 
gobierno municipal y, la Dirección de Obras, influyen en la acción del 
sistema para llevar a cabo uno obra, a su vez se incluirá a la sociedad del 
municipio, pues es la principal demandante del sistema, por ser agente de 
demandas e influyente en el proceso (transformador) como COCICOVI; y 
por último se considera a las empresas licitantes, debido a que persuaden 
en la toma de la decisión para la obra en cuanto tiempo, material, y costo. 
Con esto se establece, que los gobiernos federal y estatal influyen en el sistema 
de adquisiciones municipal de una manera externa, pero directa para el sistema 
(ambiente extrasocietal) y, a su vez, el gobierno municipal, Dirección de Obras 
Públicas, sociedad, empresas licitantes (sector privado), son agentes de cambio y 
de modificación directa en el proceso y resultados del sistema de adquisiciones, 
principalmente enfocado hacia las licitaciones pública. 
3.7.3. Demandas 
Una vez establecidos los límites y el ambiente del sistema, se  necesitan 
elementos con los que poder trabajar, como se menciona en el capítulo uno: 
materia, energía e información. Por lo que se decidió catalogar a las entradas 
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como demandas, de acuerdo a Easton (1992); debido a que en el sistema de 
adquisiciones no entrará nada material ni palpable, debido a que se está tratando 
con trámites burocráticos y administración pública. 
Se denominará a las demandas del sistema de adquisiciones, como esas 
necesidades de los pobladores del municipio de Tenancingo en lo que respecta a 
obra pública; por ejemplo si una colonia o barrio o en general la población del 
municipio requiere la remodelación, mantenimiento, creación o demolición de 
cualquier bien, se considerará una demanda para el sistema. 
Las demandas podrán tener varias fuentes, desde la petición de una colonia, 
barrio, comunidad, como una obra pública; la observancia de los gobiernos 
federal, estatal y municipal respecto la necesidad de alguna obra para mejorar el 
nivel de vida de los pobladores del municipio; o incluso la intervención de la 
Dirección de Obras Públicas a través de estudios para la mejora de obras 
necesarias en Tenancingo. 
Con lo expuesto, se tendrán tres fuentes potenciales de demandas para el sistema 
de adquisiciones; la más importante es la de los pobladores, después la de los 
gobiernos para mejorar el nivel de infraestructura del municipio y por último de la 
Dirección de Obras Públicas; a través de la observancia de la mejora de 
infraestructura del municipio. 
Estás demandas llegarán directamente a la Dirección de Obras, ya sea a través de 
escritos e incluso manifestaciones de la sociedad para que se lleven a cabo las 
acciones correspondientes, y es tarea de dicha dirección poner en marcha al 
sistema de adquisiciones para analizar y poder cumplir dichas demandas. 
3.7.4. Transformador 
Una vez que ya se ha catalogado a las demandas como aquellas que pueden 
contribuir a la mejora o creación de infraestructura en el municipio, corresponde al 
transformador llevar a cabo los trámites administrativos para generar la obra 
pública. Es por ello, que en el sistema de adquisiciones se contará con los tres 
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procedimientos ya mencionados: licitación pública, invitación a tres personas y 
adjudicación directa. 
Tomando en cuenta el marco legal y el presente estudio, la licitación pública es 
primordial para llevar a cabo el proceso de demandas en el sistema adquisitivo; el 
transformador y basados en la licitación pública se pondrán en marcha los 
siguientes pasos, descritos en el capítulo dos: 
1) Fase previa; planeación, programación, presupuestación; se decidirán 
tiempos, magnitud de la obra y gasto destinado. 
2) Elección del procedimiento: licitación pública; se toma a la licitación 
como proceso fundamental, sin embargo y de acuerdo a lo ya dicho se 
puede hacer uso de los procedimiento de emergencia (invitación a tres 
personas y adjudicación directa), de acuerdo a la naturaleza de la obra y la 
urgencia de responder a las demandas. 
3) Convocatoria; ya realizado el estudio y conociendo la naturaleza de la 
obra, así como la elección de la licitación como procedimiento, el 
transformador dará paso a la convocatoria que es el inicio de la respuesta a 
la demanda, citará por los medios de comunicación a las empresas 
privadas para participar en el concurso para obtener la licitación pública y 
por ende realizar la obra. 
4) Bases; marcarán las pautas normativas y regulatorias del concurso entre 
las empresas licitantes; es una autorregulación del sistema en la 
transformación de las demandas. 
5) Entrega, presentación y apertura de propuestas; el sistema de 
adquisiciones entra en contacto con los sistemas de empresas privadas; se 
presenta la propuesta de las empresas y se evalúa a través de juntas y 
visitas a la obra, el tiempo, el costo y la calidad de los materiales de la obra. 
6) Evaluación; el sistema de adquisiciones asegura para el gobierno 
municipal y en general los intereses de los demandantes, las condiciones 
óptimas de calidad por parte de las empresas licitantes, a través de la 
evaluación de sus propuestas. 
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7) Fallo y contratación; realizadas las evaluaciones y seleccionada la mejor 
opción para la obra a realizar, se emitirá el fallo, en el cual, se contratará a 
la empresa ganadora del concurso y se emitirán las fechas para dar 
comienzo a la obra. 
3.7.5. Productos 
Una vez procesadas las demandas y realizado el sistema de licitación pública, se 
da comienzo a la obra pública. Los resultados del sistema no quedan concluidos 
hasta que sea terminada. Al hacer uso los mismos pobladores de dicha obra se 
podrá considerar como concluido para nuestro sistema de adquisiciones. 
3.7.6. Realimentación 
La realimentación permitirá al sistema de adquisiciones hacer una evaluación de  
la calidad de la obra que se llevó a acabo, a la calidad de los materiales, sobre 
todo la satisfacción de los pobladores beneficiados. También tiene el fin de 
mejorar los trámites burocráticos del sistema principalmente tiempo y 
comunicación con su ambiente, así como los otros sistemas que influyen. 
A continuación se muestra el  diagrama del sistema de adquisiciones 
gubernamental: 
115 
 
 
 
 
116 
 
Como se puede analizar en el diagrama cuatro se ha construido el sistema de 
adquisiciones gubernamentales, el cual cuenta con todos los elementos basados 
en el sistema creado por Easton (1992); desde los ambientes extrasocietal e 
intrasocietal el cual depende de los tres niveles de gobiernos así como la 
sociedad, empresas y COCICOVI; las demandas de la población traducidas en la 
necesidad de obra pública; el sistema de la caja negra el cual se analiza como la 
función de transformar de un trámite burocrático a una  realidad, basándose en los 
tres procedimientos de compra del Estado y finalizando con la entrega de la obra 
pública. Con ello se cierra y crea un sistema que si se sigue al pie de la letra tanto 
en lo administrativo como en lo legal produce resultados veraces y de calidad para 
la población. 
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Conclusiones 
Una vez concluida la investigación se debe considerar en primera instancia que la 
comprensión de las adquisiciones gubernamentales son básicas para cualquier 
politólogo y administrador público, tanto en el ámbito teórico como en el práctico, 
ya que estás constituyen un pilar fundamental, para las compras generales del 
Estado, así como para la creación de obra pública. 
También hay que asimilar a su vez, que la obra pública es esencial para cualquier 
gobierno, en especial para los gobiernos municipales, ya que dependiendo de la 
calidad de la obra generará legitimidad y confiabilidad ante los ciudadanos. Este 
rubro, puede prestarse a la desviación de recursos, por lo que gracias a los 
lineamientos establecidos respecto a las adquisiciones pueden establecerse 
límites para el buen manejo y aplicación de dichos recursos. 
Por tanto la licitación pública se constituye como un sistema casi perfecto para las 
adquisiciones gubernamentales; pero en sí, ¿qué es lo que arrojó la presente 
investigación acerca de este sistema adquisitivo, esencial para el Estado?; 
principalmente se comprueba la hipótesis planteada. 
Es decir, la licitación pública, a pesar de estar basada en un marco legal, trae 
consigo un proceso administrativo propio, en el proceso que conlleva la licitación 
esta lo engendra a partir de relaciones entre los distintos niveles de gobierno, así 
como las relaciones entre los servidores públicos, la empresa y el gobierno; la 
licitación pública tiene una base legal, pero depende de los factores a su alrededor 
para determinar cómo es que será la adquisición y el resultado de la misma. 
Sin embargo, no se puede generalizar para todas las licitaciones a nivel nacional, 
estatal o municipal, como se describe a lo largo del trabajo es un estudio de caso 
enfocado al municipio de Tenancingo, Estado de México. Lo que se pretende es 
buscar una base para el investigador acerca del sistema de adquisiciones 
gubernamentales, específicamente el proceso vía licitación, con el propósito de 
que el investigador compruebe el ¿Cómo? de las adquisiciones gubernamentales. 
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Asimismo se pudo comprobar que la Teoría General de Sistemas, como base, es 
funcional para analizar a las adquisiciones gubernamentales y principalmente a las 
licitaciones públicas, en las cuales, las demandas poblacionales son la entrada a 
nuestro sistema; la caja negra es todo el proceso que conlleva para la contratación 
de una empresa, el resultado es la obra pública y la retroalimentación es la calidad 
de la obra y la satisfacción de los ciudadanos. 
Al enfocarse al sistema licitatorio, se puede analizar que es funcional para la 
burocracia gubernamental y para los gobiernos municipales; este sistema es 
capaz de establecer límites a los vicios que pueden surgir en la administración 
pública y así arrojar resultados efectivos y eficaces para la población y el gobierno. 
Por lo que se debe resaltar que en este proceso se conjugan tres sistemas del 
municipio: el público, el cual convoca y contrata; el privado, que lleva a cabo la 
realización de la obra o la dotación del material solicitado; y el social, que vigila el 
proceso de la obra a través del COCICOVI. 
Sin embargo, y como anteriormente se mencionó, este sistema no es perfecto, 
porque hay varias cuestiones que pueden mejorar considerablemente a la 
licitación y por ende al sistema adquisitivo en general, para el gobierno, las 
empresas y la sociedad beneficiada. 
Un factor fundamental, es que a pesar de estar estipulado en el marco legal, que 
la licitación pública debe ser tomada como proceso primordial, y que la invitación a 
tres personas y la adjudicación directa son procedimientos de emergencia o 
alternativas,  en caso del fallo de la licitación, esto no pasa en la práctica. 
Como se analiza en el gráfico 1, y en toda la investigación de campo, la licitación 
pública pasa a tercer término en los tres procedimientos de adjudicación, es de 
ahí, que se desprende un problema esencial para el gobierno, la desviación de 
recursos; esto se debe a que como lo establece el marco legal, la licitación 
representa un procedimiento con muchos candados, los cuales evitan este tipo de 
vicios. 
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 Una cuestión primordial por la que no es tomada la licitación pública, como 
procedimiento primordial, es la ausencia de las empresas para participar en el 
proceso licitatorio, considerando que si una licitación se declara desierta (que 
ninguna empresa se presentó al concurso), más de dos veces, se debe descartar 
el procedimiento y acudir a otro, a juicio de la urgencia de la obra o compra. 
La falta de asistencia de las empresas puede verse reflejada por dos razones: la 
primera es desconfían de la transparencia e imparcialidad del concurso y como 
consecuencia prefieren no gastar su tiempo y recursos, y la otra es la falta de 
publicidad de las convocatorias, pues se hace en uno o dos periódicos, y no es 
suficiente para que las empresas se enteren y asistan al concurso. 
Además de la falta de asistencia de las empresas, otro factor importante se refiere 
a las relaciones políticas que se tienen que dar entre los servidores públicos para 
llevar a  cabo dicha gestión. Ya que en la licitación pública se manejan, varios 
recursos, así como la participación de una gama amplia de áreas del 
ayuntamiento, desde la sindicatura, regiduría, presidencia, tesorería y Dirección de 
Obras Públicas, así como los niveles superiores de gobierno, lo que origina que el 
proceso sea más tardado y complicado. 
Esto lleva al problema de las juntas que se realizan en el proceso licitatorio, como 
las visitas al sitio de la obra, juntas de aclaración, presentación de propuestas, etc. 
La mayoría de las veces hay poco fórum por parte de los servidores públicos, y en 
la mayoría de los casos, solamente se presenta el director de obras públicas. 
Una determinación final del proceso licitatorio en esta investigación es la 
integración de los COCICOVI, que representan a una sociedad civil participativa, 
la cual a encargo del gobierno debe vigilar el buen desempeño de la obra, así 
como participar activamente en el proceso, siendo una extensión circunstancial del 
gobierno. 
Por lo que se puede resaltar, de una manera general, que la licitación pública 
puede ser un sistema bien articulado, dependiendo de los factores que le rodean, 
a su vez, el proceso licitatorio es capaz de saciar demandas y retroalimentarse  a 
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qué tan funcional es el sistema y proceso administrativo que engendra, sin 
embargo, hay aspectos que podrían mejorarse. A continuación se hace la 
propuesta de algunas mejoras en el proceso licitatorio que contribuirán a optimizar 
su desempeño. 
El mayor problema del proceso licitatorio, es que no es utilizado como proceso 
primordial en las adjudicaciones, a pesar de que la norma lo marca así; esto se 
debe a diversos factores ya mencionados; por lo que se debe mejorar dos 
cuestiones: hacer más atractivo a las empresas participar en el concurso y  
eficientar los tiempos de contratación. 
Por lo que es necesario, que para que el proceso licitatorio sea efectivo como 
proceso primordial, se solucionen estas dos cuestiones básicas; el problema de 
asistencia de las empresas radica en la falta de confianza y de publicada de las 
convocatorias; se sugiere ejercer, en primera instancia, una campaña constante y 
veraz acerca de la transparencia del proceso licitatorio, en el cual se fomente la 
confianza y veracidad del concurso. 
A su vez, el gobierno municipal debe invertir más en la publicidad de las 
convocatorias, no centrándose a un solo periódico; se sugiere ejercer en las 
convocatorias, publicaciones en las principales oficinas del ayuntamientos, así 
como el uso de medios electrónicos gratuitos, por ejemplo el propio portal web del 
municipio, para que las empresas interesadas tengan un mayor panorama de la 
publicación y ejercicio de las licitaciones. 
Un aspecto que no es considerable remover o cambiar, es el cobro de bases del 
contrato, ya que representa ingresos para el municipio, y puede ser utilizado 
evidentemente en la difusión de posteriores convocatoria licitatorias para que sea 
un aspecto positivo de ganancia para el municipio, tanto en el concurso licitatorio, 
como en el ingreso de recursos económicos; así la publicación de la licitación y 
gastos posteriores se pagan a sí mismos por la compra de bases de contrato. 
Ya que se tome el proceso licitatorio como primordial, surgirá una segunda 
cuestión en la relación a la problemática en las relaciones gubernamentales y en 
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la disponibilidad de los servidores públicos, esto conlleva, a un problema esencial 
de la licitación en el factor tiempo. Si bien, se puede considerar a la licitación como 
un subsistema de las adquisiciones y estás a su vez, de la burocracia, es difícil 
mejorar este aspecto, pero no imposible. 
En primera instancia se tiene la relación que implica la licitación entre los distintos 
niveles de gobierno, siendo el municipio el dependiente de los recursos 
económicos que otorguen los niveles federal y estatal, no se puede influir, ni es la 
naturaleza del trabajo llegar a remover los sistemas existentes (gubernamentales 
estatal y federal), sin embargo es posible llegar a remover cuestiones esenciales 
en el proceso licitatorio municipal. 
La primera instancia es la creación de la idea del trabajo eficiente y eficaz entre las 
áreas del ayuntamiento del municipio, dándole prioridad a los escritos o asuntos 
que traiga consigo un proceso licitatorio, a su vez, el remover una responsabilidad 
directa, por parte de los servidores públicos para poner atención al proceso 
licitatorio, así como participar en este. 
Además es básica la exigencia en tiempo y forma tanto del gobierno como de las 
empresas licitantes, para la entrega de la obra, no solamente para el resultado 
mejorado para las empresas y el gobierno, sino para los mismo ciudadanos; 
fomentando la legitimidad y confiabilidad en el gobierno municipal. 
Por tanto la licitación en sí tiene poca problemática como sistema funcional, sino 
que la cuestión radica en su falta de utilización por parte del gobierno como 
sistema; a su vez, los pocos, pero esenciales problemas que surgen en el proceso 
pueden ser corregidos, siempre dependiendo del manejo del administrador 
público, en el proceso que se engendra, siempre buscando los principios básicos 
de la licitación; transparencia, eficacia y eficiencia, desde el inicio del proceso 
hasta el final. 
Así que respondiendo a la hipótesis de la cual partió este estudio se tiene claro en 
primera instancia, que las licitaciones no están apegadas al marco legal en su 
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totalidad, sino que nada más parten de esa base, en la se regulan las situaciones 
que la administración no puede controlar. 
La licitación pública, y partiendo de la base legal en sí el sistema de adquisiciones 
engendra por sí mismo un proceso propio, que se va guiando a través del proceso 
legal, únicamente como base, y es en el avance de dicho proceso y en los 
diferentes sistemas y agentes que influyen en estos, es que resulta el proceso 
administrativo propio. 
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